

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(美丽乡村连片示范项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况。为深入实施乡村振兴战略，持续改善农村人居环境，大力推进我市生态宜居美丽乡村连片示范创建工作，打响“世界客都·长寿梅州”美丽乡村品牌，经研究决定实施 2020 年度美丽乡村连片示范项目，该项目安排省级涉农资金 1100 万元，拟奖补对象有 4 个县 11 个村，每个村 100 万。详情如下：一是奖补梅江区林风眠故居名人名居示范建设项目 400 万元，以林风眠故居阁公岭村为中心，连片选取 4 个自然村，打造成美丽宜居村，每个自然村奖补 100 万元；二是奖补平远县古驿道连接线风貌提升示范 300 万元，连片选取 3 个自然村，每个自然村奖补 100 万元；三是奖补大埔县美丽乡村示范 200 万元，连片选取 2 个自然村，每个自然村奖补 100 万元；四是奖补五华县美丽乡村示范建设项目 200 万元，连片选取 2 个自然村，每个自然村奖补 100 万元。

(二) 项目绩效目标。11 个获得奖补的自然村，农村人居环境明显改善，达到生态宜居美丽乡村目标，群众获得感、幸福感显著提升，群众满意度大于 90%。

(三) 项目实施情况。梅江区西阳镇阁公岭村于 2020 年 10 月初开始进场建设，主要完成环境整治、外立面整治、

故居修缮及周边环境维护、对村道进行沥青路面铺设、村入口改造建设等。平远县完成农房风貌外立面改造 14 户，“四小园”建设 2000 平方米，修建水圳和渠道 420 米等其它美丽乡村建设。大埔县已完成土地集约，完成三通一平，原有村蜜柚管护房已完成改造成游客服务中心。五华县水寨镇坝美村宜居环境升级改造村道硬底化及配套工程项目自 2020 年 11 月 7 日开工，2021 年 1 月 7 日完工，实际建设内容为：恢复混凝土路面共 4463 平方米；混凝土地坪共 678 平方米；池塘栏杆长 159 米；铺设排污管道长 1761 米，检查井 51 座。

二、绩效自评情况

(一) 投入。梅江区西阳镇林风眠文化艺术小镇投入省级涉农资金 400 万元。平远县八尺镇八尺村塘心、金谷、程坑 3 个自然村实际支出 312.13 万元，其中省级涉农统筹整合资金 300 万元。大埔县西河镇北塘村景区升级改造项目总投资 460 万元，其中省级涉农统筹资金 200 万元。五华县水寨镇坝美村宜居环境升级改造村道硬底化及配套工程项目，结算投资 209.24 万元，其中省级涉农资金 200 万元，其余 9.24 万元由水寨镇人民政府和坝美村民委员会统筹解决。

(二) 过程。我局于 2020 年 9 月制定并印发《梅州市 2020 年度美丽乡村连片示范项目奖补方案》，奖补资金拨付于 11 月前完成。各县均按《方案》要求，积极推进项目实施。

(三) 产出。受奖补的自然村公共基础设施建设和乡村风貌得到明显提升，农村人居环境得到全面改善。

(四) 效果。村内群众对项目建设表示满意，11 个自然村

达到生态宜居美丽乡村标准。

三、综合自评情况及自评结论

项目的实施，将进一步完善了农村基础设施建设，提升了村庄面貌。部分村庄还进一步提升了文旅业态，提升当地农副产品价值，带动村民劳动就业、提高村民的劳动收入。根据《2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表》，对照评分指标，该项目我市自评得分为 100 分。

四、存在问题

农村人居环境整治工作资金缺口大，整治内容多，工作任务重，需加大资金和人才队伍的投入，补齐短板，补齐缺口。

五、有关建议

加大农村人居环境整治资金投入力度，并按实际物价水平适当增加补助标准。

2020年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项 规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	自评要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				自评要点： ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效目标 合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	自评要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
	资金落实 (8分)	绩效指标 明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	自评要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	
				自评要点： ⑤资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 ⑥实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 ⑦计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5
		资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	自评要点： ⑧到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 ⑨及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 ⑩应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	
				自评要点： ⑪资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 ⑫实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 ⑬计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3
过程 (30分)	业务管理 (10分)	管理制度 健全 (5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	自评要点： ⑭⑮⑯⑰	5
				自评要点： ⑱⑲⑳⑳	
		制度执行 有效性 (5分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	自评要点： ⑳⑳⑳⑳	5
	财务管理	项目质量	项目实施单位是否为达到	自评要点：	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
产出 (30分)	(20分)	可控性 (5分)	项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	自评要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		财务监控有效性 (5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	
	项目产出 (30分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率 (7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) /计划完成时间] ×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
		质量达标率 (7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) /100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) /计划成本 ×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
效果 (20分)	项目效益 (20分)				
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2.5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	10
		社会效益 (2.5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益 (2.5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续 影响 (2.5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众 或服务对 象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(乡村振兴工作监管及硬任务评估考核项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据市委、市政府《印发〈关于推进乡村振兴战略的实施意见〉的通知》(梅市发〔2018〕13号),以及中共梅州市委实施乡村振兴战略领导小组《关于建立“六个一”工作机制推进我市乡村振兴硬任务落实见效的通知》(梅市乡振组〔2019〕2号)和《关于印发〈梅州市推进乡村振兴战略实绩考核奖惩暂行办法〉的通知》(梅市乡振组〔2019〕5号)要求,要加强宣传和强化督促检查。为按要求抓好工作落实,我局从省级涉农资金安排312.52万元,用于加强对乡村振兴工作监管及硬任务评估考核。该项目储备时拟完成主要任务有:1.聘请专业机构对各县(市、区)党委、政府和市直部门等单位进行年度实绩考核。2.以媒体落实“一周一曝光”督促各地全面落实乡村振兴工作。3.加大对我市落实乡村振兴工作亮点宣传,营造乡村振兴浓厚的氛围。

(二) 项目绩效目标

为强化亮点宣传和督促检查,坚持用结果检验工作成效,在全市范围内形成各级各部门共同推动乡村振兴工作的强大合力,加快实现乡村振兴走在全省前列目标。

（三）项目实施情况

1. 开展乡村振兴实绩考核。根据市涉农办意见，考核支出从涉农工作经费支列支。
2. 开展舆情收集监测。一是与梅州日报社等媒体合作，开展“一周一曝光”，直面问题抓整改；二是委托南方报业传媒集团旗下的南方舆情数据研究院，提供专业的舆情服务，重点提供涉及梅州乡村振兴工作的舆情监测、分析、处置等服务，形成舆情专报，为及时发现涉及乡村振兴领域的问题，用好内部舆情监督，稳妥做好舆情处置，维护全市乡村振兴工作良好舆论环境，提供重要支撑。
3. 开展乡村振兴宣传工作。一是开设“乡村振兴”频道。与广东南方日报经营有限公司梅州分公司合作，在“南方+”客户端共建“乡村振兴”频道，以“原创+整合”为主要生产方式，推出直播、短视频、航拍等产品，加大对梅州乡村振兴重点工作相关新闻资讯内容的挖掘、整合和生产；二是制作乡村振兴专题宣传片。与梅州市球乡体育文化发展有限公司合作，拍摄制作全市乡村振兴专题宣传片，该片用于全市农村工作暨实施乡村振兴战略和决战决胜脱贫攻坚现场推进会。三是配合省电视台开展《乡村振兴大擂台》拍摄。根据省委领导的指示要求，为配合做好广东电视台《乡村振兴大擂台》（梅州）节目的拍摄工作，与梅州广播电视台合作，组织落实和统筹协调梅县区长教村、蕉岭县九岭村完成全省PK赛各项实地拍摄，以及后续到省参加《乡村振兴大

擂台》现场比赛（电视录像）；四是开展乡村振兴宣传。与相关媒体合作开展乡村振兴宣传工作，全方位正面宣传展示梅州农业农村亮点典型、创富故事等，推动梅州农业农村经济发展，把梅州真正打造成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的农业强市；五是制作乡村振兴有关宣传画册。制作乡村振兴有关展板资料、宣传画册等，充分展示我市农业农村发展新成果、新面貌、新风尚。

二、绩效自评情况

（一）投入

1. 开展梅州乡村振兴宣传舆论与舆情信息服务。
2. 在“南方+”客户端共建“梅州乡村振兴”频道，并将该频道打造成为梅州乡村振兴的亮点宣传平台。
3. 开展梅州市乡村振兴专题宣传片拍摄制作。
4. 开展《乡村振兴大擂台》梅州节目拍摄全媒体宣传，组织落实和统筹协调梅县区长教村、蕉岭县九岭村完成全省PK赛各项实地拍摄和现场比赛（电视录像）等工作。
6. 开展梅州市乡村振兴“千企帮千村”专题片和宣传画册制作。
7. 与广东乡村振兴实业发展有限公司合作，开展2020全省乡村振兴（脱贫攻坚）成果展梅州馆展览服务合作，开展进行展览景观及内容策划、展位设计及搭建施工、展览管理与布展服务等工作。
8. 与广州南星展览装饰工程有限公司合作，开展第二届广东美丽乡村、美丽经济成果展梅州馆展位搭建。

(二) 过程

1. 与广东南方报业传媒集团有限公司合作，开展梅州乡村振兴宣传舆论与舆情信息服务，该项目于2020年11月启动，计划至2021年11月结束。
2. 与广东南方报业传媒集团有限公司合作，在“南方+”客户端共建“梅州乡村振兴”频道，该项目于2020年5月启动。
3. 与梅州市球乡体育文化发展有限公司合作，开展梅州市乡村振兴专题宣传片拍摄制作，该宣传片已拍摄完成，用于2020年5月27日在平远举行全市农村工作暨实施乡村振兴战略和决胜脱贫攻坚现场推进会。
4. 与梅州市广播电视台合作，开展《乡村振兴大擂台》梅州节目拍摄全媒体宣传，该项目于2020年6月完成。
5. 与梅州市广播电视台合作，开展梅州市乡村振兴“千企帮千村”专题片和宣传画册制作，该项目于2020年9月启动。
6. 与广东乡村振兴实业发展有限公司合作，开展2020全省乡村振兴（脱贫攻坚）成果展梅州馆展览服务合作，该项目于2020年9月开始启动，至2020年10月结束。
7. 与广州南星展览装饰工程有限公司合作，开展第二届广东美丽乡村、美丽经济成果展梅州馆展位搭建，该项目于2020年12月完成。

(三) 产出。考核重点围绕实施乡村振兴战略硬任务以及农村人居环境整治目标，在全市范围内形成各级各部门共同

推动乡村振兴工作的强大合力。通过宣传，更好的发挥媒体宣传舆论引导作用，调动了我市人民群众参与乡村振兴建设的主动性，营造了全社会形成关心支持乡村振兴工作的浓厚氛围，为我市乡村振兴工作走在全省前列添砖加瓦。

(四)效果。农村面貌得到显著改善，农民生活质量得到提高，广大民众对我市乡村振兴工作表示满意。

三、综合自评情况及自评结论

项目的实施，将进一步凝聚了全市乡村振兴工作的强大合力，进一步调动了全市参与乡村振兴建设的积极性和主动性。根据《2020年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表》，对照评分指标，该项目我市自评得分为100分。

四、存在问题

农村基础设施欠账多，工作任务重，需加大资金和人才队伍的投入，补齐短板，补齐缺口。

五、有关建议

加大对农村的资金投入力度，并按实际物价水平适当增加补助标准。

2020年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项 规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	自评要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				自评要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效目标 合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	自评要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实 (8分)	资金 到位率 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	自评要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
				资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	
		到位 及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
				到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	
过程 (30分)	业务管理 (10分)	管理制度 健全 (5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
				自评要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	
	财务管理	项目质量	项目实施单位是否为达到	自评要点:	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
	(20分)	可控性(5分)	项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	
		管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	自评要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性(5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率(7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率(8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
效果 (20 分)	项目效益 (20 分)	经济效益 (2.5 分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	10
		社会效益 (2.5 分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益 (2.5 分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续 影响 (2.5 分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众 或服务对 象满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(梅州市梅江区西阳镇美丽乡村连片示范工程项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

梅州市梅江区西阳镇阁公岭村人居环境提升工程。主要内容为：1. 解决污水横流和垃圾乱堆乱放问题；2. 改造农房外立面；3. 村主干道亮化工程；4. 整治林风眠故居周边、阁公岭村主村道两侧环境整治；5. 游客中心、公共卫生间建设。本项目总投资 550 万元，采用 EPC（勘察、设计、施工、设备采购一体化）模式进行公开招标建设，建设单位为梅江区西阳镇阁公岭村民委员会，本项目资金来源：2020 年梅州市省涉农资金 550 万。

(二) 项目绩效目标

为贯彻落实习近平总书记关于建设生态宜居美丽乡村的指示精神，结合“千村示范、万村整治”工作，通过西阳美丽乡村连片示范村的建设，挖掘历史名人文化资源，以阁公岭村为中心，辐射带动其他 6 个行政村发展，实现西阳镇美丽乡村“七村”连片示范带，打造美丽乡村标杆。同时不断加大阁公岭村林风眠故居等历史建筑维护和修缮力度，推进外立面和泥砖房清拆和环境维护工作，加快建设“四小园”生态板块建设，依托白官河沿岸自然景观，打造一条集教育、旅游、休闲观光为一体的梅江区“四沿”示范带，对提升西

阳镇美丽乡村形象、发展当地乡村旅游观光产业，壮大村集体经济收入，带领周边群众勤劳致富，促进乡村振兴。

（三）项目实施情况

梅州市梅江区西阳镇阁公岭村人居环境提升工程，2020年10月1日开工，2020年12月30日完工，实际建设内容为：解决污水横流和垃圾乱堆乱放问题，改造农房外立面，村主干道亮化工程，整治林风眠故居周边、阁公岭村主村道两侧环境整治，游客中心、公共卫生间建设等。

二、绩效自评情况

（一）投入。梅州市梅江区西阳镇阁公岭村人居环境提升工程项目，省级涉农资金资金550万元到位及时，到位率为100%。100万元资金在项目完工后拨付至施工单位广东钧意建筑集团有限公司；450万元资金在项目完工后拨付至施工单位广东恒正建设集团有限公司资金到位及时率100%。项目结算投资550万元。

（二）过程。

1. 业务管理。一是规范实施程序。为确保新农村建设项目工作落到实处，我镇严格按照项目建设规范流程，为新农村建设项目顺利实施提供了保障，项目申报手续齐全，实施程序规范。二是建立有效监管机制。为确保新农村建设项目工程质量，除镇村级监管验收外，采取不定时跟进督查的方式，发现问题，并及时改正，同时，将建设事前、事中、事后照片、申报材料、验收材料、奖补凭证等归档，建立起完善的管理机制，确保在实施过程中能有效监管。

2. 财务管理。一是健全管理制度。按照财政资金管理办法和要求，严格实行专账、专户、专人管理。收到上级指标文件后，做好资金使用计划，及时拨付资金，切实规范资金报账及审批程序，做到及时足额拨付、规范核算，没有发生资金截留、滞留、挪用等情况。二是资金支出合规。预算执行规范，未发生调整，事项支出合规，项目申报手续齐全，会计核算规范。三是严格保障项目资金安全。严格有关规定管理财政资金，规范执行会计核算制度、设置专账核算，每一笔专项经费的支付都录入记账凭证，入账程序规范，不存在截留、挤占、挪用及虚列支出等违规情况。

（三）产出。项目实施后，有效解决当地的环境状况，改善了农村的休闲旅游环境。从而提升了西阳镇的整体形象，对保障民众休闲娱乐将起到积极地作用，带动了周边旅游业的发展。

（四）效果。

项目完工后，工作组入户对周边群众进行满意度调查，经反馈，周边群众对项目建设的基础设施均表示非常满意。

三、综合自评结果及自评结论

考评项目质量达标率 100%，工程项目已经过相关单位验收，质量达标。根据《2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表》，对照评分指标，该项目我市自评得分为 100 分。

四、存在问题

农村人居环境整治工作资金缺口大，整治内容多，工作任务重，需加大资金和人才队伍的投入，补齐短板，补齐缺口。

五、意见和建议

加大农村人居环境整治资金投入力度，按每个自然村 10 万元进行投入，并按实际物价水平适当增加补助标准。

2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20 分)	项目立项 (12 分)	项目立项 规范性 (4 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	自评要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				自评要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效目标 合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	自评要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标 明确性 (4 分)		自评要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	
	资金落实 (8 分)	资金 到位率 (5 分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	5
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	
		到位 及时率 (3 分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	
过程 (30 分)	业务管理 (10 分)	管理制度 健全 (5 分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	自评要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
				自评要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
	财务管理	项目质量	项目实施单位是否为达到	自评要点：	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
	(20分)	可控性(5分)	项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	
		管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	自评要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性(5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出 (30分)	项目产出 (30分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率(7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率(8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2.5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	10
		社会效益 (2.5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益 (2.5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响 (2.5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(农业知名品牌建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为坚持产业兴农、品牌兴农，积极响应广东特色优势农业品牌宣传推介及品牌运营项目要求，谋划与布局梅州特色农业品牌营销宣传，促进产销有效对接，2020 年，省涉农资金安排 1400 万元用于开展梅州农业知名品牌建设，创建“粤字号”农业知名品牌与交流合作。

(二) 项目绩效目标

通过“梅州柚”央视+新媒体宣传和举办茶产业大会，谋划与布局梅州特色农业品牌营销宣传，促进产销有效对接。

(三) 项目实施情况

一是开展梅州柚央视广告宣传；二是按市委、市政府和省农业农村厅要求，与大埔县人民政府共同承办的第三届广东茶叶产业大会；三是组织参加农业农村部举办的中国国际农产品交易会。

二、项目自评情况

(一) 投入情况 共投入项目资金 13675040 元。

1. 梅州柚央视广告宣传实际中标金额 10979040 元；
2. 承办的第三届广东茶叶产业大会支出 200 万元；

3. 组织参加农业农村部举办的中国国际农产品交易会
支出 69.6 万元

（二）过程

1. 开展梅州柚广告宣传

为充分发挥创建“粤字号”农业知名品牌与交流合作项目资金效益，通过央视广告宣传方式，宣传“梅州柚”品牌，我局利用中央电视台全国媒体权威高、覆盖面广的优势，在央视平台投放“梅州柚”广告。项目经公开招标，由中标公司金晟东方传媒广告（北京）有限公司实施。从 2020 年 10 月至 2021 年 2 月，在中央电视台“梅州柚”投放 10 秒广告宣传片，共完成 CCTV-1 新闻联播前 18:50 后周一至周五 78 次，周六至周日 41 次，共计 119 次，根据央视监测报告，累收看人次达 13 亿人，广泛提升了梅州柚品牌知名度和影响力。此外，在北京西站 LED 大屏播出广告 7200 次；复兴号-北京铁路局京广线高铁海报宣传 3 个月；梅州机场每天不低于 100 次播出梅州柚广告，总计播出 9500 次；梅州社区 300 个视频机播出广告 3 个月，共计 1656000 次；新闻发稿超过 100 篇，达到了良好的宣传效果。

2. 举办第三届广东茶产业大会

2020 年 11 月 11 日，经过精心筹备，由我局和大埔县人民政府具体承办的第三届广东茶叶产业大会在大埔县顺利举行。会议邀请了中国工程院院士陈宗懋、中国工程院院士刘仲华，国内多名茶叶研究专家和上百家广东茶企参加，交流茶叶产业发展经验，充分展示了广东茶产业发展成果，宣

传了梅州嘉应茶品牌。

3. 参加农业农村部举办的中国国际农产品交易会

2020年11月27日-30日农业农村部在重庆国际博览中心举行第十八届中国国际农产品交易会，我局按照省农业农村厅要求，组织超30家农业企业参展，现场推介梅州柚、嘉应茶、客都米等梅州特色农产品，助力梅州特色优势农业品牌及优质农产品挺进大西南市场，打通产区链接销区的营销通道，参展期间，梅州多家企业与当地企业签订了合作协议，共接到意向订单近百万元，成效显著。

三、综合自评情况及自评结论

项目下达后，及时制定了项目实施方案，并根据项目实施方案要求严格实施，建立健全财务管理制度，并加强管理，做到专款专用，并达到预期效果。

自评合格。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。

2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20 分)	项目立项 (12 分)	项目立项规范性 (4 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				评价要点: ①是否符合国家相关法律法规, 国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;	4
		绩效指标明确性 (4 分)		④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	
	资金落实 (8 分)	资金到位率 (5 分)	实际到位资金与计划投入资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。	5
				计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	
	业务管理 (10 分)	管理制度健全性 (5 分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	到位及时率= (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
				评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	
		制度执行有效性 (5 分)	项目实施是否符合相关业务管理规定, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备, 信息支撑等是否落实到位。	5
	业务管理	项目质	项目实施单位是否为达到	评价要点:	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	得分
		量可控性(5分)	项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	
		管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性(5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出(30分)	项目产出(30分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率(7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率(8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
效果 (20 分)	项目效益 (20 分)	经济效 益 (2. 5 分)	项目实施对经济发展所带 来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的 共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	8
		社会效 益 (2. 5 分)	项目实施对社会发展所带 来的直接或间接影响情况。		
		生态效 益 (2. 5 分)	项目实施对生态环境所带 来的直接或间接影响情况。		
		可持续 影响 (2. 5 分)	项目后续运行及成效发挥 的可持续影响情况。		
		社会公 众或服 务对象 满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项 目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					98

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(梅州农业对外交流合作项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农业产业发展类（创建“粤字号”农业知名品牌与交流合作）——梅州农业对外交流合作项目资金共 100 万元，任务为：开展农业品牌宣传推介、展览、展销等。

(二) 项目绩效目标

根据市委、市政府《关于推进乡村振兴战略的实施意见》提出“加强农业品牌建设工作”要求，大力开展宣传推介活动，扩大梅州农业品牌知名度。

(三) 项目实施情况

一是在年初疫情紧张时期，利用新媒体（网红直播方式）宣传推销梅州特色农产品；二是组织赴昆明、上海、青岛进行梅州柚产销对接；三是按省农业农村厅要求，组织参加首届中国水产种业博览会暨第二届水产种业博览会。

二、绩效自评情况

(一) 投入。项目总资金 100 万元，全部来源于省级涉农资金，用于梅州农业对外交流合作项目的实施。

(二) 过程。疫情期间，利用新媒体（网红直播方式）宣传推介梅州特色农产品支出 32 万元。组织相关企业赴昆明、上海、青岛等地进行梅州柚产销对接大会，实际支出 4.9030 万元。组织梅州部分水产企业参加水产种业博览会，实际支出 3.4479 万元。总共支出 40.3509 万元。

(三) 产出。疫情期间通过新媒体（网红直播方式）宣传推介梅州特色农产品，组织参加 2 场推介会、博览会，进一步开展特色农产品宣传推介。

(四) 效果。通过开展宣传推介，加快“梅字号”农业品牌建设，缓解疫情期间我市农产品产销难的困境，进一步扩大了梅州特色农产品的知名度。

三、综合自评结果及自评结论

自评合格。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。

2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20 分)	项目立项 (12 分)	项目立 项规范 性 (4 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效目 标合理 性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：	4
	资金落实 (8 分)	绩效指 标明确 性 (4 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
				评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		资金到 位率 (5 分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5
		到位及 时率 (3 分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率 = (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
(30 分) 过程	业务管理 (10 分)	管理制 度健全 (5 分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执 行有效 性 (5 分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5
	业务管理	项目质 量可控 性 (5 分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
产出(30分)	财务管理(20分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性(5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出(30分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率(7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率(8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8
效果(20分)	项目效益(20分)	经济效益(2.5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
		社会效益 (2.5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益 (2.5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响 (2.5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(梅州市动物疫病防控和检疫)

2020 年在市委市政府的正确领导下，在省农业农村厅的关心、指导下，我市农业农村部门认真贯彻落实中央、省、市农业农村工作会议精神，严格按照广东省农业厅广东省财政厅《关于印发〈广东省动物疫病防控中央财政支持政策实施方案〉的通知》(粤农〔2018〕103号)和梅州市畜牧兽医局、梅州市财政局《关于印发〈梅州市动物疫病防控中央和省财政支持政策实施方案〉的通知》(梅市畜字〔2018〕18号)等文件要求。加强领导、落实责任，切实抓好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的防控工作，取得良好成效，保障了全市肉食的安全和有效供给，保障了公共卫生安全。

一、项目基本情况

全市共投入省级动物疫病防控和检疫经费 700 万元，用于口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫疫苗(驱虫药物)采购、储存。

二、项目绩效目标

禽流感、口蹄疫群体免疫密度达到 90%以上，抗体水平达到国家标准。降低发生重大动物疫病和重大畜禽产品质量安全事件风险。

三、项目实施情况

（一）重大动物疫病群体免疫情况

我局高度重视重大动物疫病防控工作，精心组织春、秋季集中免疫行动。于 2020 年 2 月下发了《关于切实做好 2020 年春季动物防疫工作的通知》（梅市动防指办〔2020〕2 号），2020 年 9 月下发了《关于做好 2020 年秋季动物防疫工作的通知》（梅市动防指办〔2020〕5 号），为进一步指导各地做好动物免疫工作，省印发了《2020 年广东省动物疫病强制免疫计划》通知（粤农农函〔2020〕71 号），我局亦及时进行了转发了。全年共采购了禽流感疫苗 2781 万毫升，生猪口蹄疫浓缩疫苗 370 万毫升，牛羊口蹄疫浓缩疫苗 47.5 万毫升，小反刍兽疫疫苗 22.15 万头份，按照“政府保免疫密度，业务部门保免疫质量”的要求，迅速分发各县（市、区）用于免疫等工作。各县（市、区）迅速对畜禽开展免疫注射工作，并对补栏畜禽、超过免疫期或免疫失败的畜禽及时进行补免，确保不出现免疫漏洞。禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等 3 种重大动物疫病免疫密度均达到 90% 以上。

（二）动物疫病监测和流行病学调查情况

2020 年我局下发了《关于印发 2020 年梅州市动物疫病监测与流行病学调查计划的通知》（梅市农农函字〔2020〕75 号），按照监测方案要求，扩大了监测范围，增加监测数量和频次。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫进行了多次的地毯式普查，对重点地区、规模饲养场进行了病原学和血清学监测。集中免疫后的监测结果显

示，我市重要动物疫病防控情况总体良好，畜禽群体免疫率较高，禽流感 H5 抗体检测 2447 份，阳性数 2242 份，合格率 91.62。口蹄疫 O 型抗体检测 1299 份，阳性数 1052 份，合格率 80.99，小反刍兽疫抗体检测 550 份，阳性数 339 份，合格率 61.64，抗体水平达到国家标准。

四、项目自评情况

全市高度重视重大动物疫病防控工作，努力构建重大动物疫病防控长效机制，推进防疫工作不断向标准化、规范化方向发展，动物防疫水平进一步提高。全市未发生高致病性禽流感等重大动物疫情、养殖环节畜禽未发现 H7N9 流感病例，未发生畜产品质量安全事件，畜牧业呈现持续稳定发展的良好势头，我市已成为全省畜牧业生产大市，猪禽自给有余，部分还供应珠三角等地区，确保了全市人民的畜产品安全有效供给。禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等 3 种重大动物疫病免疫密度均达到 90% 以上，抗体水平达到国家规定要求。其中规模畜禽养殖场畜禽免疫抗体水平较高。

五、存在困难和薄弱环节

我市重大动物疫病的防控工作取得了一定成效，但也还存在：一是毗邻的个别省市动物疫病复杂，加上畜禽调运频繁，给我市的防疫工作造成较大的压力；二是部分基层畜牧兽医站防疫检疫设施设备陈旧、落后，影响防疫检疫工作有效开展等困难和薄弱环节。三是国内外动物疫情日趋复杂，高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病

仍在部分区域呈流行态势，防疫形势严峻。四是我市高温湿润的气候条件和地处闽粤赣交汇点的地理环境，动物疫病传入风险持续存在，发生重大动物疫情的隐患不容忽视。

六、下一阶段工作设想

（一）加强领导力度，落实防疫责任。抓好动物防疫工作，是各级政府和业务部门不可推卸的责任。要切实加强领导，落实防疫责任制，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，加大防控经费投入，力争防疫经费特别是疫苗经费的足额投入，确保动物强制免疫工作的有效开展。

（二）狠抓强制免疫，提高免疫质量。基础免疫是防疫工作的重要保障，按照“政府保免疫密度，业务部门保免疫质量”的要求，要根据畜禽存栏、补栏的情况制定免疫工作方案，保证疫苗及有关防疫物资供应，采取分片包干的办法，落实免疫任务和责任，组织调配人力，重点抓好禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的强制免疫工作，确保免疫率达到90%以上，确保免疫质量达到规定的要求，并佩戴耳标，建立免疫档案。

（三）加强疫病监测，完善应急机制。加强畜禽疫病普查监测工作，提高疫情预警预报质量。进一步完善应急预案，健全应急机制，做好疫苗、消毒药械、防护用品等物资的储备工作，加强应急演练，提高应急处置能力。进一步严格疫情报告制度，一旦发现重大动物疫情，依法及时逐级上报，并坚决按照“早、快、严、小”原则果断处置。

2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20 分)	项目立项 (12 分)	项目立项规范性 (4 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p>	4
		绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	4
		绩效指标明确性 (4 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	4
	资金落实 (8 分)	资金到位率 (5 分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p>	5
		到位及时率 (3 分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	3
(30 分) 过程	业务管理 (10 分)	管理制度健全 (5 分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5
		制度执行有效性 (5 分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。</p>	5
	业务管理 (5 分)	项目质量可控性 (5 分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	4

一级	二级	三级指标	指标解释	指标内容	得分
指标	指标				
产出(30分)	财务管理(20分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性(5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出(30分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率〔（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间〕×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率(7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6
		成本节约率(8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7
效果(20分)	项目效益(20分)	经济效益(2.5)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	19

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	得分
指标	指标				
		分)			
		社会效益 (2.5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益 (2.5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响 (2.5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	
总 分					96

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(梅州市农产品质量安全检测与监管)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《农产品质量安全法》和《农产品质量安全监测管理办法》等法律法规和相关规定，为切实保障食用农产品质量安全，结合我市农产品生产实际状况，2020 年我市加强开展畜禽产品质量安全监管工作，组织对全市畜禽产品开展市级风险监测；同时，构建以合格证管理为核心的农产品质量安全监管新模式，全面推行农产品合格证制度；按要求做好国家、省追溯管理信息平台注册工作。

(二) 项目绩效目标

- 1、畜禽产品质量安全风险监测 912 批次以上；
- 2、购买电子追溯码 50 万张；
- 3、印制农产品质量安全宣传资料 3 万张；
- 4、举办食用农产品合格证应用和国家追溯平台推广培训 1 期；
- 5、配合农业部组织的农产品例行监测。

(三) 项目实施情况

1、开展畜禽产品质量安全风险监测 912 批次，共计 133.8 万元。

2、购买食用农产品合格证电子追溯码 50 万张，共计 5 万元。

3、印制农产品质量安全宣传资料 22600 张，合计 2.995 万元。

4、组织国家、省追溯平台及合格证使用培训会，合计 4.5 万元。

5、开展国家第三季度畜禽产品预检 27 批次，合计 4.32 万元。

二、绩效自评情况

（一）投入

项目任务申请资金 160 万元，实际使用 150.615 万元，资金到位率为 100%。切实加强资金使用及项目实施情况监管，严格按照财政专款专用的原则使用专项资金，项目支出主费用均在计划范围内。

（二）过程

1、委托珠海德联工程咨询有限公司梅州分公司对第三方检测机构进行招标，通过中标确定广州华鑫检测技术有限公司承担我市畜禽产品畜禽产品质量安全风险监测工作。全年任务分 3 次进行，在 9 月底、11 月底和 12 月底之前分别完成第一次、第二次和第三次抽检工作。

2、在广州农联科创信息技术有限公司购买食用农产品合格证电子追溯码，该公司是为广东省农产品质量安全追溯管理平台提供技术支持的单位，提供的电子追溯码可直接与平台对接。共购买 50 万张。

3、与梅州市德亚工艺制品有限公司签订合同，印制农产品质量安全宣传海报。

4、在 9 月 27 日组织各县（市、区）相关人员参加国家、省追溯平台及合格证使用培训。

5、为做好国家第三季度畜禽产品检测工作，委托广东农科监测科技有限公司（广东省农业科学院农产品公共监测中心）对我市畜禽产品进行预检。

（三）产出

1、对我市 8 个县（市、区）的畜禽产品进行抽检，共抽检 912 批次样品，其中禽肉 164 批次、猪肉 163 批次、猪肝 162 批次、猪尿 160 批次、禽蛋 159 批次、牛肉 84 批次和羊肉 20 批次。

2、购买 50 万张食用农产品合格证，分发全市 8 个县（市、区）。

3、印制试行食用农产品合格证知识推广宣传海报 800 张、国家禁限用的农兽药名录宣传海报 800 张、国家禁限用农药名录

宣传单 3000 份、国家禁限用的兽药名录宣传单 5000 份、水产养殖用药明白纸宣传单 3000 份、试行食用农产品合格证知识推广宣传单 5000 份、国家禁限用的农兽药名录宣传单 5000 份。

4、该培训由广东健安检测技术有限公司承办。广东健安检测技术有限公司曾与农业农村部农产品质量安全中心共同研发智慧农产品合格证系统，参与广东省“国家追溯平台”与农产品合格证体系建设，在惠州、河源、韶关、汕尾、茂名、肇庆等六七个地市开展农产品质量安全追溯与食用农产品合格证专题培训，技术和师资力量雄厚，具体理论及实操经验丰富，培训后续服务能力较为到位。累计培训 160 人次。

5、共抽检样品 27 批次。其中鸡蛋 8 批次，鸡肉 7 批次，猪肉 7 批次，猪肝 3 批次、牛肉 2 批次，检测项目有克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等 33 种兽药残留。

（四）效果

1、通过禽畜产品监测的抽样、检测工作，大大提高了人们对禽畜产品质量安全的意识；掌握优势禽畜产品质量安全情况，为部门决策提供依据，科学应对质量安全突发事件，保障我市禽畜产品质量安全。

2、通过免费为各县（市、区）种养殖户提供食用农产品合格证，大力推行食用农产品合格证制度，推动生产者自我质量控

制、自我开具和自我承诺，确保农产品品质，保障广大消费者健康。

3、通过组织国家、省追溯平台及合格证使用培训会，结合理论指导和实际操作，进一步加强基层农产品质量安全监管和引导生产企业诚信自律，提升广大种养殖户的质量安全意识，保证农产品质量安全可追溯。

4、通过在全市范围发放农产品质量安全宣传海报，面向社会公众、农产品生产基地、质量安全监管人员等群体，有针对性地开展宣传，将农产品质量安全常识普及到生产一线，消费群体，直至千家万户，对提升我市农产品质量安全水平起到了很好的促进作用。

5、通过国家第三季度畜禽产品预检工作，摸清我市畜禽产品质量现状，保障我市畜禽产品抽检工作顺利进行。

三、综合自评情况及自评结论

项目立项规范，绩效目标设定合理，符合国家规定和行业发展规律。绩效指标设定比较明确，主要考核内容量化清晰。资金落实及时、到位。项目实施符合相关管理规定，对照项目任务书，设置指标100%完成。

2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	得分
投入(20分)	项目立项(12分)	项目立项规范性(4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
				评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	
	资金落实(8分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。	5
				计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	
	业务管理(10分)	管理制度健全(5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3
				应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	
(30分)过程	业务管理(10分)	制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
				评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	得分
产出(30分)	项目产出(30分)			④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
财务管理(20分)	业务管理 5分	项目质量可控性 (5分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5
				评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
	财务管理 (20分)	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
				评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出(30分)	项目产出 (30分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
				完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] × 100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率 (7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) /100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节	完成项目计划工作目标的	成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×	8

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
		约率 (8分)	实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2.5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	10
		社会效益 (2.5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益 (2.5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响 (2.5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(梅州市“菜篮子工程”)

一、项目基本情况

(一) 项目概况。2020 年梅州市“菜篮子”工程建设示范项目共 3 个，每个示范项目总投入建设资金 140 万元以上，财政补助资金 70 万元，以“先建后补”的方式进行补助，建设期限为 2020 年 8 月至 2020 年 12 月。经申报、遴选、评审、公示，并经市农业农村局党组研究，确定梅州市乐得鲜农业开发有限公司、梅州市强惠农业发展有限公司、广东汉光超顺农业股份有限公司为 2020 年梅州市“菜篮子”工程建设示范项目实施单位。

(二) 项目绩效目标。梅州市“菜篮子”建设工程示范项目的实施，加强指导服务，改善生产条件，实施标准化技术，加快蔬菜规模化、标准化、信息化、品牌化建设步伐，实现基地规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营，确保全市蔬菜稳定供应与安全。通过项目实施，打造现代化粤港澳大湾区示范生产基地，增强辐射带动能力，在稳定“菜篮子”产品生产和市场有效供给中起骨干引领作用，保障省对市“菜篮子”市长负责制考核工作达标以上，促进梅州精致高效农业的发展。

（三）项目实施情况

1. 2020 年 8 月 项目申报和筹备建设工作；
2. 2020 年 9 月-10 月 完成项目项目基础建设工作；
3. 2020 年 11 月 完成项目设备购置、安装、调试，运行等建设工作，达到项目整体建设完成。
4. 2020 年 12 月 完成项目验收并拨付财政资金。

二、绩效自评情况

(一) 投入 项目总共投资 428.21 万元；其中省级财政补助资金 210 万元；企业自筹资金 218.21 万元。项目建设完工率和资金使用率 100%。

(二) 过程 项目严格按照“2020 梅州市“菜篮子”工程建设示范项目”实施方案进行建设，建立项目法人责任制，项目规划和实施有技术人员负责，项目设立专账，资金按照财政资金有关规定使用，做到专款专用。

1. 2020 年 8 月 项目申报和筹备建设工作；
2. 2020 年 9 月-10 月 完成项目基础设施建设工作；
3. 2020 年 11 月 完成项目设备购置、安装、调试，运行等建设工作，达到项目整体建设完成。
4. 2020 年 12 月 完成项目验收并拨付财政资金。

(三) 产出 通过项目建设，基地亩纯收益得到提高，减少了农药用量，蔬菜产品符合无公害蔬菜标准。健全完善投入品使用电子管理台账（档案）、基地产品检测、产品准出、质量追溯、视频监控等制度，充分发挥我基地在稳定“菜篮子”产品生产、产品安全、保障市场有效供给中的骨干引

领作用。

(四) 效果

1、经济效益

通过建设蔬菜薄膜温室大棚，温室大棚配套温湿调控、水肥一体化节水灌溉等先进农业设施和机械装备，为反季节蔬菜、高品质茄果类蔬菜提供了基础。项目农业设施的有效应用，减少了蔬菜种植过程中农药、肥料的施用，对土地及周边环境的保护起到积极的作用。据不完全统计，大棚种植产生经济效益比大田种植高出 80%以上。

2、社会效益

该项目的完成，推进“菜篮子”示范基地标准化生产，增强“菜篮子”产品的市场竞争力，着实起到“菜篮子”建设示范作用，对发展全市设施农业、智慧农业建设中发挥良好的示范和带动效应，社会效益显著。

三、综合自评情况及自评结论

(一) 自评情况

1、省级涉农资金项目绩效自评分数 100 分。具体见附件：(自评指标表)。

2、省级涉农资金项目绩效。涉农资金合计：210 万元；支付涉农资金：210 万元；支付率：100%。

(二) 自评结论

根据项目实施方案内容按时、按质、按量完成建设，达到项目预期目标并通过验收，绩效自评：优秀。通过 2020

年梅州市“菜篮子”工程建设示范项目，推动了我市蔬菜企业的基础设施和农业装备建设，提高了自然灾害的抵御能力，加快打造现代化粤港澳大湾区示范生产基地，为振兴我市乡村经济做出一定的贡献。

四、存在问题

(一) 在农业信息化方面，软件开发、平台维护、种植技术信息和人员等存在资金和人才引进困难的现象。

(二) 农业配套设施建设受制于农用地政策。

五、有关建议

(一) 加大农业资金投入，推动“菜篮子”产品基础设施建设和农业配套设施建设。

(二) 放宽农用地配套政策，加快产业综合平衡发展，有利于农业企业的发展壮大。

2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②所提交的文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。</p>	4
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;</p> <p>②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;</p> <p>③项目是否为促进事业发展所必需;</p> <p>④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p>	
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目年度任务数或计划数相对应;</p> <p>④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	
	资金落实 (8分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。</p>	5
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	<p>到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。</p> <p>及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。</p> <p>应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。</p>	
(30分) 过程	业务管理 (10分)	管理制度健全 (5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的业务管理制度;</p> <p>②业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	5
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。</p>	
	业务管理	项目质量可控性 (5分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;</p> <p>②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。</p>	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	得分
财务管理(20分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
	财务监控有效性(5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5	
产出(30分)	项目产出(30分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率(7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率(8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8
效果(20分)	项目效益(20分)	经济效益(2.5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
		社会效 益 (2. 5 分)	项目实施对社会发展所带 来的直接或间接影响情况。		
		生态效 益 (2. 5 分)	项目实施对生态环境所带 来的直接或间接影响情况。		
		可持 续 影 响 (2. 5 分)	项目后续运行及成效发挥 的可持续影响情况。		
		社会公 众或服 务对象 满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项 目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100

9.

2020 年梅州市省级涉农资金项目 绩效自评报告

(梅州农业综合执法管理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

从 2020 年省级涉农转移支付专项资金中安排市本级农业综合执法管理经费 5 万元。

(二) 项目绩效目标

- 1.不发生重大假劣农资坑农害农事件；
- 2.不发生重大农产品质量安全违法事件。

(三) 项目实施情况

1.主要用于市级农业农村部门日常行政执法运行，开展农资打假、农业投入品、农产品质量安全执法、罚没有毒有害物品处置和农业综合执法等相关工作。

2.加强农业执法体系规范化建设，开展农业行政执法人员培训、办案研讨交流，完善农业综合执法制度建设。

二、绩效自评情况

(一) 投入(过程)

- 1.市级农业农村部门开展日常行政执法工作。
- 2.2020 年 11 月举办一期全市农业综合执法人员培训班，培训全市各级农业农村部门执法人员 40 余人，使用经费 26102 元。

(二) 产出

1. 加大日常执法检查和违法违规行为查处力度；
2. 加强依法查处农药、“瘦肉精”、生鲜乳、兽用抗菌药、生猪屠宰、农资打假、渔政执法、农业领域扫黑除恶等专项整治行动；
3. 建立完善农业综合执法机构，提升执法办案能力；
4. 开展农业普法宣传。

(三) 效果

2020年全市未发生重大假劣农资坑农害农事件、重大农产品质量安全违法事件，农民群众满意度指标 $\geq 90\%$ 。

三、综合自评结果及自评结论

2020年切实履行职责，坚持依法执法，加大执法力度，提高执法水平，维护了农民利益，保障了我市农业生产安全。

2020年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:	4
	资金落实 (8分)	绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	
				评价要点: ⑤是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	
(30分) 过程	业务管理 (10分)	管理制度健全 (5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	
	业务管理 (5分)	项目质量可控性 (5分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5

一级	二级	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
指标	指标				
产出 (30分)	财务管理 (20分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性 (5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出 (30分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率 (7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率 (7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2.5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
		社会效益 (2.5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益 (2.5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响 (2.5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(梅州市农药肥料监督管理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农业产业发展类（农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设）——2020 年梅州市农药肥料监督管理项目资金共 5 万元，任务为：开展农药、化肥监督管理与宣传培训。

(二) 项目绩效目标

抽检市场农药以及本市农药生产、肥料生产企业生产的产品 1 批次以上，农业生产化肥使用量保持零增长。

(三) 项目实施情况

2020 年度，市级共抽取农药样品 20 个、抽检肥料样品 4 个，所有抽检的样品经检测均为合格产品；开展农药肥料监督管理相关培训 1 期，印发宣传资料 7000 多份。2020 年化肥使用量为 144926 吨，低于 2019 年 146428 吨，实现了化肥使用量零增长。

二、绩效自评情况

(一) 投入

1. 抽样、检测市场农药以及梅州市内农药生产、肥料生产企业生产的产品 1 次以上；
2. 印制农药、化肥安全科学利用技术和法律条文等相关

宣传资料；

3. 开展农药肥料监督管理相关培训 1 期。

(二) 过程

1. 采取双随机方式抽检农药、肥料生产经营单位 5 次；
2. 印制了一批农药、化肥安全科学利用技术和法律条文等相关宣传资料；
3. 开展农药监督管理培训班 1 期

(三) 产出

1. 采取双随机方式抽检农药、肥料生产经营单位 5 次，并抽样检测市场农药、肥料产品共 24 批次；
2. 印发 7000 多份宣传资料；
3. 开展农药监督管理培训班 1 期，共培训 30 多人。

(四) 效果

已实现绩效目标：抽检市场农药以及本市农药生产、肥料生产企业生产的产品 1 批次以上，农业生产化肥使用量保持零增长。

通过培训市、县农药管理部门相关责任人，开展农药、肥料抽样检测，印发《农药安全生产手册》、《禁限用农药名录》《农药安全使用守则》等宣传资料给农户、农药生产企业、农药经营门店和农药管理部门工作人员，切实提高了农药管理部门工作人员业务水平，进一步规范了农药、肥料市场，促进了我市 2020 年农业生产化肥农药使用量零增长，

保障了农业可持续发展、农产品质量安全以及农药使用安全。

三、综合自评情况及自评结论

已完成任务，并已实现项目绩效目标。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。

2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20 分)	项目立项 (12 分)	项目立 项规范 性 (4 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效目 标合理 性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指 标明确 性 (4 分)		评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实 (8 分)	资金到 位率 (5 分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5
		到位及 时率 (3 分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
(30 分) 过程	业务管理 (10 分)	管理制 度健全 (5 分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执 行有效 性 (5 分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5
	业务管理	项目质 量可控 性 (5 分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	得分
		管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性(5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
产出(30分)	项目产出(30分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率(7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率(8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8
效果(20分)	项目效益(20分)	经济效益(2.5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
总 分					100
		社会效 益 (2. 5 分)	项目实施对社会发展所带 来的直接或间接影响情况。		
		生态效 益 (2. 5 分)	项目实施对生态环境所带 来的直接或间接影响情况。		
		可持 续 影 响 (2. 5 分)	项目后续运行及成效发挥 的可持续影响情况。		
		社会公 众或服 务对象 满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项 目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(梅州市植物疫病防控管理)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农业产业发展类（农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设）——梅州市植物疫病防控管理项目资金共 25 万元，任务为：开展农作物病虫疫情监测阻截防控、红火蚁防控应急药剂储备，稻水象甲防控阻截，农作物病虫绿色防控与统防统治。

(二) 项目绩效目标

重大植物疫情不恶性蔓延、重大病虫不暴发成灾，农业生产农药使用量保持零增长。

(三) 项目实施情况

已购置红火蚁防控应急储备药剂 3 吨；举办全市农作物重大病虫疫情监测阻截防控相关培训班 2 期；印发农作物重大病虫疫情、稻水象甲防控阻截，农作物病虫绿色防控与统防统治等相关宣传资料 77500 份。2020 年农药使用量 4383 吨，低于 2019 年 4438 吨。

二、绩效自评情况

(一) 投入

1. 购置红火蚁防控应急储备药剂；

2. 举办全市农作物重大病虫疫情监测阻截防控相关培训班；
3. 印发农作物重大病虫疫情、稻水象甲防控阻截，农作物病虫绿色防控与统防统治等相关宣传资料。

（二）过程

2020 年，我市积极开展农作物病虫疫情监测阻截防控，推进农作物病虫绿色防控与统防统治，共购置红火蚁防控应急储备药剂 3 吨，举办全市农作物重大病虫疫情监测阻截防控相关培训班 2 期，印发农作物重大病虫疫情、稻水象甲防控阻截，农作物病虫绿色防控与统防统治等相关宣传资料一批。

（三）产出

1. 已购置红火蚁防控应急储备药剂 3 吨；
2. 举办全市农作物重大病虫疫情监测阻截防控相关培训班 2 期；
3. 印发宣传资料 77500 份。

（四）效果

已实现绩效目标：重大植物疫情不恶性蔓延、重大病虫不暴发成灾，农业生产农药使用量保持零增长。

通过购置红火蚁防控应急储备药剂，实现了全市发现红火蚁紧急疫情时能及时用药处理，避免了红火蚁等重大植物疫情恶性蔓延、草地贪夜蛾等重大病虫暴发成灾的情况。通过培训技术人员、农户，印发红火蚁、柑桔黄龙病、农作物

病虫绿色防控等宣传资料给农民，提高了农作物绿色防控覆盖率和农民科学用药水平，减少了农药使用，实现了 2020 年农业生产农药使用量零增长。

三、综合自评结果及自评结论

已完成任务，并已实现项目绩效目标。

四、存在问题

无。

五、意见和建议

无。

2020年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分	
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4	
				评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
	资金落实 (8分)	资金到位率 (5分)		评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	
				资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	
	到位及时率 (3分)		及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3	
(30分) 过程	业务管理 (10分)	管理制度健全 (5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	
	制度执行有效性 (5分)		项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	5	
	业务管理	项目质量可控性 (5分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
产出(30分)	财务管理(20分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性(5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出(30分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率(7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率(8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8
效果(20分)	项目效益(20分)	经济效益(2.5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	得分
		社会效益 (2.5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益 (2.5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响 (2.5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100

2020 年梅州市省级涉农资金项目绩效 自评报告

(梅州市动物疫病防控和屠宰管理)

按照市涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于开展2020年省级涉农资金项目绩效自评工作的通知》(梅市涉农办〔2021〕7号)文件的自评要求,2020年我所获省级涉农资金100万元。该项目资金已使用完毕,并达到预期绩效目标。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政策任务:农业产业发展类(农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设)。

资金额度:100万元。

项目名称:梅州市动物疫病防控和屠宰管理。

实施单位:梅州市动物卫生监督所。

任务内容:开展动物疫病免疫抗体监测、病原学和血清学监测、检疫、监管及重大动物疫病预防控制、预警、扑灭、无害化处理工作及强化动物防疫体系建设。

(二) 项目绩效目标

根据省农业农村厅《关于印发<2020年广东省动物疫病监测与流行病学调查计划>的通知(粤农农函〔2020〕75号)》

和市农业农村局《关于印发<2020年梅州市动物疫病监测与流行病学调查计划>的通知》(梅市农农函字〔2020〕45号)以及市农业农村局《关于开展全市动物防疫大清洗、大消毒行动的通知》等文件要求，开展我市动物疫病监测与流行病学调查工作，做好我市动物疫病防控工作；提升兽医实验室检测能力和软硬件水平；促进生猪恢复生产，支持奶业、禽类、牛羊等生产；全力配合做好新型冠状病毒肺炎防控工作。

(三) 项目实施情况

根据省、市要求制定或草拟了各项有关动物防疫检疫、动物疫病监测、流行病学调查等工作方案。依照工作方案，按时实施、积极推进、及时应对突发重大动物疫情，圆满完成了上级交给的动物卫生监督与动物疫病防控等各项工作任务，达到预期效果。

二、绩效自评情况

(一) 投入

项目经所长会议研究决定并按照程序申请，绩效目标与单位职责密切相关，紧紧围绕全市动物防疫执法监督、动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究等技术工作，根据上级单位省动物疫病预防控制中心和主管单位市农业农村局等单位的业务安排和本所工作实际确定预期目标，指标明确具体可衡量。资金及时到位并按照合同和进度要求得到落实。

(二) 过程

我所的业务管理制度健全，建立有梅州市动物疫病预防控制中心质量管理体系，并通过了兽医实验室考核和计量认证。项目调整、支出均有相关凭证和手续，合同、报告书等资料均及时归档保存。项目实施过程中，人员安排、场地设备等均有细化落实，按岗位职责分工负责。我所财务制度健全，全程按照相关财务会计制度进行项目资金管理，项目拨付经多级审批，保障资金专项专用。

（三）产出

项目在规定的时限内完成，达到预期目标。主要有：

1. 完成了省、市下达的动物疫病免疫监测、例行监测、监督抽查、飞行检查、专项监测等检测任务 9369 份。开展了禽流感 H5、H7、H9、新城疫、猪瘟、猪蓝耳病、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的血清学和病原学检测，非洲猪瘟、猪塞内卡病、禽白血病、华支睾吸虫病的病原学检测，猪伪狂犬病、布鲁氏菌病的血清学检测等项目。
2. 购置了实验室仪器设备和信息化管理系统建设。购买生物安全柜、恒温混匀仪、超低温冰箱等相关先进设施设备和实验室检测管理系统，强化生物安全法规意识的培训和安全操作习惯的培养，提升了我所兽医实验室的硬件装备水平，促进检测工作标准化和信息化。
3. 购买了消毒药、消毒设备、防护用品等动物疫病防控物资，积极发动养殖、屠宰、交易、无害化处理等有关场所

全面开展消毒灭原工作。

4. 屠宰检疫溯源管理系统（视频监控）得到维护。根据各地上报的屠宰场视频监控设备设施损坏统计情况，市所统一组织原视频监控中标建设单位，签订维护合同，对梅州市肉类联合加工厂、梅州市勇信食品有限公司、平远县鲜活肉联有限公司、大埔县肉联厂、五华县水寨肉联厂屠宰视频监控进行系统性的检修维护，确保设备设施正常运行，全力打造“全天候、全覆盖、高精度、高效率”的视频监控平台。

（四）效果

2020 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神及习近平总书记对广东作出重要指示批示精神和出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会、视察广东重要讲话精神为统领和指引下，在省动物疫病预防控制中心等上级部门的关心支持和市农业农村局的直接领导下，全市动物卫生监督和疫病防控工作紧紧围绕市委、市政府加快“六争六补”“双统筹三考核”和“123456”发展思路举措落实及梅州生态发展的战略部署，突出抓好重大动物疫病防控和协助做好畜产品质量安全监管等工作，圆满完成了上级交给的动物卫生监督与动物疫病防控等各项工作任务，达到预期效果，为保障全市社会公共卫生安全发挥了应有作用。具体有：切实做好了动物疫病监测，提升预警预报能力，为政府有关决策提供了数据支撑；提升了兽医实验室装备和诊断水平，

促进了现代信息技术的应用；强化了动物疫病源头净化，对消除传染源、切断病毒的传播途径起到了较好的作用；切实做好了屠宰场视频监控系统日常运行维护工作，更好地实现了动物产品可追溯。

三、综合自评情况及自评结论

该项目立项规范、绩效目标合理、指标明确、资金及时到位、管理制度健全并和有效执行，质量可控、资金使用合规、项目按时完成、质量达标、效益好。自评合格。

四、存在问题

仍有部分设施设备需要更新，防疫物资需要不断储备、视频监控需要得到及时维护，资金仍显不足。

五、有关建议

重大动物疫病防控工作仍亟需加强，希望省市财政能多安排资金支持。

2020年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	自评要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				自评要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	自评要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
	资金落实 (8分)	资金到位率 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。	5
				计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	
	到位及时率 (3分)		实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3
				应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	
过程 (30分)	业务管理 (10分)	管理制度健全 (5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
				自评要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;	
	制度执行有效性 (5分)		项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
				自评要点: ①是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	
	财务管理 (20分)	项目质量可控性 (5分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	自评要点: ①是否已制定或有相应的项目质量要求或标准;	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	得分
产出(30分)	项目产出(30分)				
		管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	自评要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性(5分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	自评要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
		实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率(7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率(8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8
效果(20分)	项目效益(20分)	经济效益(2.5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
		社会效 益 (2. 5 分)	项目实施对社会发展所带 来的直接或间接影响情况。		
		生态效 益 (2. 5 分)	项目实施对生态环境所带 来的直接或间接影响情况。		
		可持 续 影 响 (2. 5 分)	项目后续运行及成效发挥 的可持续影响情况。		
		社会公 众或服 务对象 满意度 (10 分)	社会公众或服务对象对项 目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部 门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100

2020 年梅州市省级涉农资金项目 绩效自评报告

(梅州市农产品质量安全检测)

60万

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金的通知》(粤财农〔2019〕220 号)、《关于下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金通知》(梅市财农〔2020〕17 号)文件精神，2020 年省级涉农资金项目(农业产业发展类—农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设)下达给我中心承担“梅州市农产品质量安全检测”项目资金 60 万元，用于开展 2020 年梅州市农产品质量安全例行检测及抽样任务。项目资金 2020 年 3 月到位，项目开展顺利，2020 年 12 月完成项目实施。

(二) 项目绩效目标

通过开展农产品产地检测，对农药等有毒有害物质残留的定量分析，提高突发性事件的应急处理等水平，保障大宗农产品主产区农产品质量安全。全年完成抽样样品 460 批次。

(三) 项目实施情况

1、2020 年抽检农产品样品 460 批次。其中：

农产品质量安全例行监测 3 次：种植业产品（蔬菜）2 次 320 批次、水产品 1 次 40 批次；

2、农产品质量安全监督抽查 3 次：种植业产品（蔬菜）

40 批次、畜禽产品 40 批次、水产品 20 批次；

3、完善样品检测前处理设备一批。

二、绩效自评情况

（一）投入

2020 年 3 月 14 日梅州市财政局下达给我中心省级涉农资金 60 万元，用于梅州市农产品质量安全检测项目的实施。（梅市财农〔2020〕17 号）。

（二）过程

1、农产品质量安全例行监测

2020 年 3 月-10 月共完成农产品质量安全例行监测 3 次，计 360 批次样品。其中：种植业产品（蔬菜）质量安全例行监测 2 次 320 批次，水产品质量安全例行监测 1 次 40 批次。

2020 年 3 月，我中心对全市有代表性的 31 个蔬菜生产基地（种植户）开展了全市蔬菜质量安全例行监测，共抽检蔬菜样品 160 批次。监测项目为甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷等 70 种农药。

2020 年 9 月，我中心对全市有代表性的 37 个蔬菜生产基地（种植户）开展了蔬菜质量安全例行监测，共抽检蔬菜样品 160 批次。监测项目为甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷等 70 种农药。

2020 年 6 月对全市有代表性的 19 个养殖基地（养殖户）开展了水产品质量安全例行监测，抽检水产品样品 40 批次。监测项目为氯霉素、硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物 AOZ、

呋喃西林代谢物 SEM、呋喃它酮代谢物 AMOZ、呋喃妥因代谢物 AHD) 等 2 种药物。

2、监督抽查

2020 年 7-8 月，共完成农产品质量安全监督抽查监测 3 次，共计 100 批次，其中种植业产品（蔬菜）质量安全监督抽查 1 次 40 批次、畜禽产品质量安全监督抽查 1 次 40 批次、水产品质量安全监督抽查 1 次 20 批次。

2020 年 7 月 6 日至 7 月 10 日完成 40 批次种植业产品(蔬菜)质量安全监督抽查样品的检测工作，监测项目为甲胺磷、氧乐果、特丁硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、六六六、三唑磷、甲拌磷、对硫磷、甲基异柳磷、毒死蜱、治螟磷、克百威（包括 3-羟基克百威）、氟虫腈等 14 种国家明令在蔬菜中禁止（限制）使用的农药。

2020 年 8 月 4 日至 8 月 11 日完成检测 40 批次畜禽产品质量安全监督抽查样品的检测工作，其中：猪肉 11 批次、猪尿 20 批次、猪肝 9 批次。监测项目为 β -受体激动剂（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）。

2020 年 8 月 20 日至 8 月 28 日完成检测 20 批次水产品质量安全监督抽查样品的检测工作，其中：草鱼 8 批次、罗非鱼 5 批次、鲤鱼 3 批次、鳙鱼 2 批次、赤眼鳟和三角鲂各 1 批次，监测项目为孔雀石绿（隐性孔雀石绿）。

3、2020 年 8 月完成购置实验室辅助设备一批（数显往复震荡摇床、旋转蒸发仪各 1 台套）。

(三)、产出

1、农产品质量安全例行监测

两次全市蔬菜质量安全例行监测依据 NY/T 761-2008、GB/T 5009.144-2003、GB/T 19648-2006、NY/T 1379-2007、GB/T 20769-2008 等国家或部的现行有效方法进行检测，完成检测样品 320 批次，监测项目包括甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六、甲拌磷（甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷等 70 种农药。根据国家标准 GB 2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》等相关标准进行判定，两次监测的 320 批次蔬菜样品所检项目全部合格，农药残留监测合格率为 100%。

水产品例行监测依据 GB/T 20756-2006、农业部 783 号公告-1-2006 等国家或部的现行有效方法进行检测，完成检测样品 40 批次，监测项目包括氯霉素、硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物 AOZ、呋喃西林代谢物 SEM、呋喃它酮代谢物 AMOZ、呋喃妥因代谢物 AHD）等 2 种药物。根据《中华人民共和国农业农村部公告第 250 号》标准进行判定，监测的 40 份水产品样品所检项目全部合格，监测样本药物残留合格率为 100%。

2、农产品质量安全监督抽查

种植业产品（蔬菜）质量安全监督抽查依据国家或部的现行有效方法进行检测，共完成检测样品 40 批次，监测项目为甲胺磷、氧乐果、特丁硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、六六六、三唑磷、甲拌磷、对硫磷、甲基异柳磷、毒死蜱、治螟磷、克百威（包括 3-羟基克百威）、氟虫腈等 14 种在

蔬菜产品禁止或限制使用的农药。根据国家标准 GB 2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》等相关标准进行判定。本次检测的 40 批次样品所检项目全部合格，监测样本农药残留合格率为 100%。

畜禽产品质量安全监督抽查依据国家或部的现行有效方法进行检测，共完成检测样品 40 批次，监测项目为 β -受体激动剂（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）。根据《中华人民共和国农业农村部公告第 250 号》、GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》等相关标准进行判定，本次检测的 40 批次样品所检项目全部合格，监测样本合格率为 100%。

水产品质量安全监督抽查依据国家或部的现行有效方法进行检测，共完成检测样品 20 批次，监测项目为孔雀石绿（隐性孔雀石绿）。根据《中华人民共和国农业农村部公告第 250 号》、GB 31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》等相关标准进行判定，本次检测的 20 批次水产品样品中所检项目全部合格，监测样本合格率为 100%。

3、购置实验室辅助设备一批（数显往复震荡摇床、旋转蒸发仪各 1 台套），增加固定资产 122700 元。

（四）效果

通过本项目的实施，进一步掌握了辖区内农产品质量安全的基本状况，保障了我市大宗农产品主产区农产品质量安全，为梅州市农业农村局在履行农产品质量安全监管职能方面提供技术支撑，提高了检测能力，保障了人民群众“菜篮

子”安全。

三、综合自评情况及自评结论

2020年梅州市农产品质量安全检测项目能严格按照批准的项目实施方案实施，按时按质按量完成了梅州市农产品质量安全例行检测和抽样等各项监测任务并及时上报监测数据，掌握了我市有关农产品生产基地种植业产品（蔬菜）、畜禽产品、水产品生产中农（兽）药使用和残留情况及相关农产品的质量安全隐患，为排除隐患提供了科学数据。资金使用符合梅州市省级涉农资金项目管理等相关规定，实现了本项目的各项绩效目标。

自评得分：100分。

2020 年梅州市省级涉农资金绩效评价自评指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标内容	得分
投入(20分)	项目立项(12分)	项目立项规范性(4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
				评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:	4
	资金落实(8分)	绩效指标明确性(4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
				评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		资金到位率(5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	5
		到位及时率(3分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) × 100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
(30分)过程	业务管理(10分)	管理制度健全(5分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。	5
	业务管理	项目质量可控性(5分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
产出 (30 分)	财务管理 (20 分)	管理制度健全性 (5 分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ① 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性 (5 分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	5
	项目产出 (30 分)	实际完成率 (8 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率 (7 分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率 (7 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
		成本节约率 (8 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本 × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8
效果 (20 分)	项目效益 (20 分)	经济效益 (2.5 分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标内容	得分
		社会效益 (2.5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益 (2.5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响 (2.5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分					100