附件1
2017年度地方志资源开发利用项目结项名单(公示）
	（序号
	地区
	项目名称
	实施单位
	成果形式
	立项
时间
	省财政
开发补助
	项目评审小组
意见

	1
	广州
	流溪河流域从化境内地情资料收集开发
	从化市地方志办
	展览
	2014年
	无
	同意结项


	2
	 佛山
	顺商人物辑录
	顺德区地方志办
	著述
	2014年
	无
	同意结项

	3
	阳江
	阳江太傅墓和太傅祠的历史渊源和开发利用研究 
	阳江市地方志办
	专项建设规划建议
	2014年
	无
	同意结项


	4
	湛江
	抗战时期文化名人在赤坎的人文景观开发
	赤坎区地方志办
	专题汇编
	2014年
	2014年
4万
	同意结项

	5
	梅州
	擦亮五华足球文化品牌，助力特色文化旅游发展
	五华县地方志办
	调研报告、音像制品
	2014年
	2014年
2万
	同意结项

	6
	普宁
	普宁地名文化调查报告
	普宁市地方志办
	专题调研报告
	2015年
	无
	同意结项

	7
	茂名
	茂名市传统习俗——年例 
	茂名市地方志办
	专题调研报告
	2014年
	无
	同意结项

	8
	广州
	南沙概览
	南沙区志办
	著述
	2015年
	无
	同意结项

	9
	汕头
	宋陈憺知潮时间及卒年考辩
	濠江区地方志办
	专项调研报告
	2015年
	2015年3万
	同意结项

	10
	汕头
	南澳县雄镇关古迹资源利用项目
	南澳县史志办
	专项建设规划建议
	2015年
	2015年3万
	同意结项

	11
	佛山
	北京南海会馆文献考
著述名称：《风云二百年——北京南海会馆》

	南海区地方志办
	著述

	2015年
	无
	同意结项

	12
	韶关
	“库区人家”曹角湾文化保护与旅游展
	曲江区史志办
	展览
	2015年
	无
	同意结项

	13
	韶关
	始兴县石下古村落资源开发利用
	始兴县史志办
	专项建设规划建议
	2015年
	2015年3万
	同意结项

	14
	肇庆
	德庆县地情资料系列图片展览
	德庆县地方志办
	展览
	2015年
	2015年3万
	同意结项

	15
	
	竹文化产业开发
	广宁县地方志办
	专题调研、音像制品
	2015年
	无
	同意结项

	16
	清远
	中国梦系列活动之清远史志文化进校园活动
	清远市史志办
	著述、展览
	2015年
	无
	同意结项

	17
	清远
	黑山村自然生态与历史文化开发利用
	连山史志办
	专题调研报告
	2015年
	2015年3万
	同意结项

	18
	云浮
	史说云浮（有关云浮历史发展各项资料的收集整理）
	云浮市人民政府地方志办公室及全市五个县（市、区）地方志工作机构
	著述、
报纸刊登

	2015年
	2015年补助云安县志办3万
	同意结项

	19
	佛山
	中国近代第一家民族工业企业再考证
	南海区地方志办
	专题调研报告
	2017年
	无
	同意结项

	20
	江门
	五邑华侨义冢与跨洋迁葬研究
	江门市地方志办
	著述
	2017年
	无
	同意结项


附件2
2017年度地方志资源开发利用项目延期名单（公示）
	序号
	地区
	项目名称
	申报单位
	成果形式
	立项
时间
	省财政
补助
	申请延期原因、项目进展、变更事项
	项目评审小组意见

	1
	广州
	花都古村落
	花都区地方志办
	著述
	2015年
	无
	申请延期至2018年7月。
延期原因：2015年至今，自然村落普查时间紧、任务重，人力不足，导致《花都古村落》编审延后。
项目进展：已完成编审及排版，送出版社审核，预计7月出版。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	2
	深圳
	深圳史话
	深圳市史志办
	著述
	2015年
	无
	申请项目更名和延期一年结项。
延期原因：为做好深圳改革开放40周年史料收集与图书编纂。
变更事项：更名为《深圳改革开放简史》
	同意延期及更名。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	3
	汕头

	大潮阳政区沿革暨舆地风物辑略
	潮南区地方志办
	著述 
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年6月。
延期原因：出版印刷资金未到位。
项目进展：已完成书稿总纂和审稿。与区政协合作出版，2018年3月交付出版。
变更事项：著述更名为《潮南暨周边区域沿革纪胜》。
	同意延期及更名。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	4
	佛山
	佛山武术文化（暂定）
	佛山市地方志办
	著作   
	2015年
	无
	申请延期至2018年4月
延期原因：因著述更名为《佛山武术历史文化研究》并调整框架，影响进度。
项目进展：已完成初稿，进入评审。
变更事项：著述更名为《佛山武术历史文化研究》。
	同意延期及更名。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	5
	韶关
	马坝人和石峡遗址历史文化景区建设规划
	曲江区史志办
	专项建设规划建议
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年下半年。
延期原因：该项目获曲江区政府批准并拨付专项资金，融入马坝人和石峡遗址历史文化景区建设规划项目，2018年完工。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	6
	
	恩村古村
	仁化县史志办
	音像制品
	2015年
	无
	申请延期至2018年下半年。
延期原因：受自然村落普查工作和《全粤村情》出版任务影响，音像制品部分工作未完成。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	7
	
	翁源县治历史变迁
	翁源县史志办
	音像制品
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年8月。
延期原因：前期资料整理收集工程庞大、需野外拍摄作业、人手不足。
项目进展：正在抓紧实施，2018年8月完成。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	8
	梅州
	梅江区镇村调查
	梅江区志办
	著述
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年10月。
延期原因：因自然村落普查工作未结束，相关材料需进一步搜查和核实。
项目进展：已收集整理大部分资料，2018年出版。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	9
	清远
	瑶族歌堂文化
	连南县史志办
	著述
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年10月。
延期原因：因自然村落普查和出版《全粤村情》工作影响项目后续工作。
项目进展：已完成著述书稿，2018年进一步修改、审查和出版。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	10
	云浮
	新兴县村落由来
	新兴县党史
县志办
	著述
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年下半年，变更成果形式。
延期原因：客观上因全力开展自然村落普查工作造成人力不足，主观上新兴县志办认为与普查工作内容相同、时间重叠，导致未能如期有效实施。
变更事项：成果形式变更为乡村历史人文现状调研报告。
	同意延期和变更成果形式。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。


附件3
2017年度地方志资源开发利用项目撤销名单（公示）
	序号
	地区
	项目名称
	申报单位
	成果形式
	立项时间
	是否省财政补助
	申请撤销原因
	项目评审小组意见

	1
	江门
	外海面发展情况研究
	江海区地方志办
	专题调研报告
	2015年
	否
	2018年2月，江海区志办申请撤销项目，原因是因人员调整导致人手严重不足，项目未能有效开展。
	同意撤销




