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项目绩效自评报告
项目名称：梅州市江南新城棚改区地下综合管廊等市政基础设施建设项目

市级项目主管部门：（公章）梅州嘉应新区管理委员会

填报人姓名：徐适 
联系电话：2188036
填报日期：2021年6月11日
    一、基本情况

（一）项目基本情况。

梅州市江南新城棚户区地下综合管廊等市政基础设施建设项目是我市的重点民生工程。嘉应新区管委会以招标方式，引进了由广东华隧建设集团股份有限公司、广东恒隧城市基础设施建设合伙企业组成的联合体为该项目提供融资、施工一体化服务，并于2015年10月20日签订了项目编号为BM15-148的《梅州市人民政府购买服务政府采购协议》，引进的社会资本与梅州市江南新城基础设施建设有限公司组建成立梅州华建城市建设有限公司作为项目实施主体，与我委签订了《梅州市人民政府购买服务合同》。
项目建设内容包括综合管廊及管线工程和道路工程、下穿隧道工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。江南新城市政基础设施及地下管廊建设工程，包括：11条综合管廊及对应道路,长约20.22km；25条无管廊道路，长约14.626km。总长度约为34.850km。11条综合管廊当中，7条位于旧路，长约12.968km；4条位于新建道路，长约7.256km。道路系统包括： 9条主干路，长约15.997km；9条次干路，长约11.144km；18支路，长约7.709km。其中旧路改造7条，长约12.968km；新建道路29条，长约21.882km。节点立交包括3座跨线桥及1座隧道，全部位于旧路改造。工程还包括长1.15km、宽90m的慢行系统(中央景观带)。
（2） 项目决策情况。

该项目在实施前开展了可研、环评、规划、用地、施工许可等充分的前期工作，在具体实施过程中能够严格按照有关规定及程序，召开专题会议协商，并咨询相关专家意见。同时，通过研究相关政策，积极争取项目建设资金，获得政策性银行贷款支持，保障了项目资金落实到位。
（3） 绩效目标。

加强沟通协调，保障项目资金及时足额到位，按程序严格规范资金支付，保障项目全面建成。
2、 绩效自评工作组织情况

根据《梅州市财政局关于开展2020年度市级财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（梅市财评[2021]8号）要求，我委高度重视，迅速组织有关人员，对照项目支出绩效评价指标体系框架，认真梳理项目有关情况，填写相关表格，并形成自评报告。

三、绩效自评结论

本项目严格按照相关规定完成了决策和管理工作，产出和效益都达到了预期目标，自评100分。
四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。
（1）论证决策。该项目在实施前开展了可研、环评、规划、用地、施工许可等充分的前期工作，在具体实施过程中能够严格按照有关规定及程序，召开专题会议协商，并咨询相关专家意见。
（2）目标设置。项目实施前设置了完整、合理、可衡量的目标，确保落实决策意图。
（3）保障措施。嘉应新区管理委员会及项目公司均制订了完整的项目及资金管理制度，并在具体实施过程中合理安排计划，严格执行。
2.资金落实情况。
（1）资金到位。项目资本金、政府补助及金融机构贷款资金均及时足额到位，到账率100%。
（2）资金分配。项目资金分配合理，支出规范，程序完整，监管有效。
（二）管理分析

1.资金管理。
（1）资金支付。在资金支付过程中，严格按照规定的审批流程进行审批支付工作，明确各个审批人员的职责，有效的确保了资金的安全支付。不存在垫资、履行支付手续而影响支出等情况。

（2）支出规范性。通过建立完善的内部控制、资金管理、费用标准等制度，规范资金支付流程，控制费用支付审批流程，本项目不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况。

2.事项管理。
（1）实施程序。项目按规定程序实施，项目调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。
（2）管理情况。项目建立有效的工程质量管理和项目资金监督管理机制，并在项目实施过程中严格执行。各级业务主管部门能够按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改。
（三）产出分析
1.经济性。

在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的情况下，实际支出未超过预算计划，按照相关规定要求，将项目实施的成本控制在合理点范围内。
2.效率性。

在合同及工程要求的时间范围内，按时完成工程任务，确保工程质量。
（四）效益实现度分析
1.效果性。
项目加快推进江南新城的建设，道路的全面建成解决了人民群众的生活问题，有效缓解相关的交通需求。管廊的施工进度保证了人民群众的各项生活生产需求，维持社会稳定。

2.公平性。

项目建设的道路为人民群众提供了便利的生活，管廊建设提高了市容市貌，修建的中央绿轴景观带给人民群众带来了生活的好去处，充分得到了人民群众的认可及喜爱。
五、主要绩效

荣获“广东省市政工程安全文明施工示范工地”称号。
六、下一步工作计划

项目道路管廊主体已完工，所有沥青路面均已完工通车，廊内机电安装工程有序推进中，2021年6月底完成全部现场施工工作。同步进行工程的验收、移交、办理结算、运营阶段前期准备等工作。
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