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关于印发《梅州市公路局“工程质量管理年”活动实施方案》的通知

各县（市、区)公路局，市局直属分局、质监站、设计院：

为进一步提高我市国、省道工程建设质量和管理水平，加快推进公路事业的发展，市局决定开展为期1年的工程质量管理年活动，现将《梅州市公路局“工程质量管理年”活动实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。



梅州市公路局


2014年4月30日

梅州市公路局办公室　　　　　　　　2014年4月30日印发

梅州市公路局“工程质量管理年”

活动实施方案

为提高工程质量，推动我市国、省道公路建设项目质量和管理水平上新台阶，经市局研究决定，自2014年5月起，在全局开展“工程质量管理年”活动。现结合我市实际情况，制定梅州市公路局“工程质量管理年”活动（以下简称质量管理年活动）实施方案。

    一、主要目标

活动的主要目标是：通过开展质量管理年活动，实现“四个进一步”目标，即质量意识进一步增强，监管力度进一步加大，质量水平进一步提升，质量管理制度进一步完善。

    二、实施范围

纳入活动的工程：全市在建的国、省道新建、改建、大修工程和路面改造工程及各专项工程。

参加单位和人员：市公路局、各县（市、区）公路局、直属分局、市局质监站、设计院以及各参建单位和人员。

    三、时间安排
质量管理年活动实施时间自2014年5月开始，至2015年4月结束，按组织动员、具体实施、总结评比三个阶段进行。  

    组织动员阶段：2014年5月。市局成立质量管理年活动领导小组，具体领导和开展全市国、省道工程建设质量管理年活动。按本方案要求，各单位成立相应的组织机构，负责活动的具体安排、组织管理，研究细化措施、形成方案。

 具体实施阶段：2014年6月至2015年3月。主要以质量管理和强化源头、过程、现场管控为重点，以路基、路面、桥梁质量抽检为突破口，以加强公路建设现场督导为手段，狠抓工程质量。
 总结评比阶段：2015年4月。根据对工程项目的检查结果，按照定性评价、定量评分相结合的原则并结合监测巡查情况，进行总结评比。

    四、单位责任

公路工程质量实行建设单位全面负责，监理单位控制，设计、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。

1、建设单位要建立和完善质量管理体系，落实质量岗位责任制，分别与各参见单位签订质量责任书。所有在建工程必须成立业主项目部，明确项目负责人为该工程的质量责任人，项目部内部成立工程质量管理机构，分工负责日常工程质量管理工作，加大对施工单位、监理单位落实质量责任的检查力度，及时发现和纠正工程质量管理中存在的问题，切实加强全过程管理，确保质量。
    2、设计单位要按照“安全、环保、耐久、经济”的要求，贯彻"六个坚持、六个树立"的公路建设新理念，始终把质量安全放在第一位。要建立健全设计质量责任体系，不断优化完善设计工作，提高设计深度和设计质量。
3、施工单位要严格按照设计文件和合同规定组织施工，明确质量责任人，制定质量保证措施，加强施工现场质量控制，配备必要的试验设备，强化施工质量自检，确保工程重点部位、重点环节、重点工序质量管理责任到人，健全自检体系。建立符合工程要求的工地临时试验室，不具备条件的，应通过协议形式委托公路工程质量监测机构承担工程试验检测工作，满足工程质量控制和检测评定的需要。

4、监理单位必须严格执行有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范，按照所承担的监理任务，向工程施工现场配备相应的监理人员，严格履行监理合同，不得对合同规定的人员任意调整。监理独立平行实验率、独立实验率不低于检评标准规定20%以上，加强对施工单位自检的监理和旁站，必须保证对重点部位、重点工序进行旁站监理。

5、质量监测站要加大监督检查力度，提高督查频率，进行多层次督查，重点抓好关键部位、关键工序、主要技术指标、实体质量、施工与监理人员实际到位情况、设备履约情况、监理检验资料真实性等方面进行监督检查，并将综合督查情况形成质量简报后以文件形式抄送各县（市、区）党委、政府的主要领导和分管领导，构建多方监管的工作机制。

五、相关要求

1、引导工程“创优”。全市干线公路工程要以“创优”为目标，细化创优措施，积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备，做好公路科研成果的转化工作，提高科技含量，争创1个以上的优良工程。

2、加强质量鉴定与验收工作。公路工程质量检验鉴定与验收工作应严格按照《公路工程竣（交）工验收办法》和

《梅州市交通工程交（竣）工前质量检测实施程序》等有关规定进行。对于工程质量鉴定及验收工作不符合规定，或经质量鉴定及验收不合格的项目，不得交付使用。 

3、发挥社会综合监督作用。所有公路建设项目应在工地现场设置工程质量监督电话，接受群众投诉；从5月1日起，所有投资额超过500万元的工程项目交工后，一律设立工程质量社会监督牌，列明工程名称，起止桩号，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及其负责人，总投资，交工日期等，接受社会监督。
4、建立质量奖惩制度。对巡查发现的问题和整改情况列入督查考核计分范围；对工程质量优、管理好的，给予通报表彰；对存在质量管理混乱、质量达不到合格要求的，进行通报批评，并暂缓下拨该项目补助资金；对发生质量和安全事故的，进行质量事故责任追究，对不作为或玩忽职守造成质量事故的单位和人员进行问责，情节严重的追究相关单位和责任人的法律责任。  

六、保障措施

1、加强领导，健全机构。市局成立质量管理年活动领导小组，负责质量管理年活动的指导、监督、检查考核工作。
组  长：谢钦文。副组长：张绍英、刘伟红、罗健威、戴运贤、黄龙光、张新宏、汪正清。成  员：工程科、养护科、组织人事科、计划科、科技科、安全科、监察科、办公室等科室负责人，直属单位负责人，各县（市、区）公路局局长。领导小组下设办公室，负责活动的日常工作，办公室设在工程科，罗健威同志兼任办公室主任。
2、宣传发动，营造氛围。各单位要积极开展宣传，大力宣传工程质量管理年活动的重要意义、目标、内容和要求，营造气氛，使质量意识深入人心，为活动取得实效奠定基础。在组织动员阶段，各县（市、区）公路局、市局直属分局最少应在国、省道主要路口悬挂5条以上的宣传标语。各单位网站应专门开辟质量管理年活动专栏，及时表彰好人好事，通报存在问题。市局将不定期介绍质量管理年活动的典型。
    3、加强检查，强化指导。各单位一把手要亲自抓工程质量，督促项目管理人员经常深入工地，靠前指挥，加强管理，确保管理高效到位。市、县领导小组要不定期深入施工现场进行工程质量督查，特别是对工程监测部门巡查发现的质量问题，要从严督促整改，并将整改情况书面报市局工程科、养护科。
4、总结提高，不断创新。各单位要对活动进行检查总结，在2015年4月底前向市局领导小组提交质量管理年活动年度总结报告。市局2015年5月全面总结活动的成效和典型经验，表彰先进，鞭挞落后，推动全市国、省道公路工程质量管理水平不断提升。
梅州市公路局文件
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