附件

梅州市政府投资项目（房建市政类）审批流程图






项目单位编制报批材料








发改部门





可行性研究报告审批





20个工作日





发改部门





建议书


审批








3个工作日








15个工作日








行业主管部门审查








行业主管部门





属地政府及其授权部门








社会稳定


风险评估





15个工作日





发改部门





节能评估





15个工作日





相关行业部门





文物、河道、供水、排水、园林绿化、燃气、防雷等审批





20个工作日





第三方机构





气候可行性论证、地震安全性评价





20个工作日





水利部门





取水许可





14个工作日





水利部门





水土保持


方案审批





7个工作日





安监部门





建设项目安全预评价





20个工作日





项目单位施工招标和施工准备





项目单位编制建筑设计方案和初步设计及概算








按获取土地的情况进行





②协议用地类





①划拨用地类











项目单位编制施工图及预算








项目施工





规划部门








建设用地规划许可证核发





11个工作日





出具用地


规划条件





规划部门





国土部门








用地审批





23个工作日





国土部门








用地审批





10个工作日





规划部门








用地规划许可证核发





11个工作日











项目单位开展勘察、设计招标





环保部门





环评文件审批





30个工作日


0个工作日





立项阶段开展，在施工前完成





审批时间16个工作日





①类审批时间42个工作日


②类审批时间55个工作日





审批时间12个工作日





审批时间23个工作日





住建部门





房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案





1个工作日





城建档案馆








档案预验收





5个工作日





人防部门








人防工程竣工验收





5个工作日





公安消防








消防验收





15个工作日





规划部门








规划条件核实





10个工作日





住建部门








施工许可证核发





2个工作日





财政部门











预算审批





10个工作日








施工图设计审查





公安消防





建设工程消防设计审核





10个工作日





第三方机构





规划部门








建设工程规划许可证核发





11个工作日





人防部门





民用建筑防空地下室项目审批





3个工作日





发改部门








初步设计概算审批





11个工作日





住建部门








初步设计审查





12个工作日


日





国土部门	








不动产登记





1 个工作日








程序性审查








规划部门





规划部门





选址意见书核发





5个工作日





国土部门





用地预审





6个工作日





竣工验收阶段





说明：1.出具用地规划条件与建议书、可研并联开展，不占用时间。


      2.程序性审查为召开规委会、专家会、修建性详细规划审核，时间另计。





立项用地规划许可阶段





工程建设许可阶段





  施工许可阶段





流程走向





可并联办理的的事项





图例：








