
2011年市政府十件实事计划表

	序号
	项目
	目标任务
	进度安排

（完成时间安排）
	责任

单位

	1
	实施城乡居民免费培训转移就业工程
	完成城乡居民免费培训8万人。其中：农村劳动力转移就业技能培训5.6万人；企业在岗农民工技能提升培训0.4万人；新成长劳动力劳动预备制培训1万人；失业人员技能就业培训0.25万人；创业培训0.75万人。
	第一季度完成组织培训劳动力和组织农村劳动力免费培训1.6万人和1.2万人，第二季度完成2.4万人和1.6万人，第三季度完成2.8万人和2万人，第四季度完成1.2万人和0.8万人。
	市人社局

	
	
	
	
	

	2
	实现社会养老保险制度城乡全覆盖
	1、确保五大险种参保人数和基金征收总额增长10%以上。2、确保完成城镇居民医疗、工伤、生育保险市级统筹工作。3、确保梅江区、蕉岭、丰顺县列入省新型农村社会养老保险的试点、全市参保人数达到65万人。4、确保城镇无业居民纳入社会养老保险覆盖范围。5、力争建立城乡一体化医疗保险制度。
	第一季度完成参保和征缴任务的25%，第二季度完成至50%，第三季度完成至75%，第四季度完成100%。
	市人社局

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	规划建设主干道景观林带
	加快规划建设主干道景观林带，投入资金约7000万元，整合省下达的造林项目，完成重点道路绿色廊道工程建设面积总面积46744.35亩，其中梅江区段2672.4亩、梅县段20005.65亩、蕉岭县段377.1亩、兴宁市段10247.25亩、五华县段13441.95亩。
	5月30日前完成种植任务，12月31日前完成全部工作（包括当年抚育）。
	市林业局

	4
	开通梅州城区至主要旅游景点景区公交专线
	6月底前开通梅城至雁南飞、雁鸣湖、灵光寺等4A级以上景区公交。
	5月30日前新购公交车20台统一调配；6月20日前开通至灵光寺、雁鸣湖、雁南飞公交专线。
	市交通运输局

	5
	实施江北人居环境改善首期工程

（建设碧桂园小区、打通205国道、治理周溪河、程江河等）
	力争碧桂园小区在2011年国庆期间开盘。
	力争2011年国庆期间开盘，2014年完成全面建设。
	区政府

	
	
	打通205国道（G205线梅县城东至扶大段公路改建工程）。
	争取2月底前得到省发改委的立项批复，3月底前完成初步设计和施工图设计招投标；争取6月底前得到省公路局施工图设计批复；争取7月底前完成用地手续办理；10月底前完成征地拆迁并动工建设。
	市公路局

	
	
	力争在2011年底基本完成周溪河金山段整治工程
	堤防护岸工程：第二季度完成第一期（即客家公园至铁路桥）水下工程；第三季度开展第二期（铁路桥至梅师陂）工程建设征地并开工；第四季度完成第一期工程施工，完成第二期50%土堤填土压实工程。2012年4月底前全面完成。

环境整治工程：第二季度完成规划及可行性研究报告编制；第三季度完成立项及初步设计招标；第四季度完成初步设计及初审审批，完成施工及监理招标，2012年1月开工，2012年12月底前完工。
	区政府

市水务局

	
	
	完成八一路改造等一批市政设施建设。
	八一路改造（2011年底前完成）；文化公园湖水环境治理(2012年底前完成)；月影塘公园绿地建设（2011年上半年完成）；管道天然气过江工程（2011年完成碧桂园小区配套工程，并推进江北城区市政管网敷设和用户安装）；在月影塘珍珠绿地等地建设4座环卫综合设施。
	市城管局

	6
	完成东升水厂扩建工程
	力争8月底前建成投入运行。
	2月中旬完成设计图纸审查工作；2月底前报送进行财审，并完成确定标底、标书工作；3月上旬进行招投标工作，确定中标单位；争取4月上旬动工建设，8月底前基本完工，力争9月投入运行供水。
	市水务局

	7
	推进农村低收入住房困难户危房改造工程
	至2011年底全面完成改造16713户。其中梅江区184户、兴宁市2300户、梅县1410户、平远县600户、蕉岭县415户、大埔县2500户、丰顺县4550户、五华县4630户、蕉华管理区124户。
	3月底前梳理改造任务，逐户核实并建立改造数据库；4月底前向省扶贫办和市政府申报计划任务，因户制定具体实施方案、合理选择建设地址，全面启动改建工程；8月开始检查进度情况；12月起分期分批验收。经验收合格后下拔补助资金。
	市扶贫局

	8
	完成300人以上革命老区自然村通公路二期工程
	新建沙土公路300公里。
	年度计划在8月份之前下达给各县（市、区），各县（市、区）应在11月份底将建设完成项目的初验结果报市交通运输局。
12月底前完工并完成验收工作。
	市交通运输局

	9
	完善全市治安视频网、社区

群防群治网建设
	至2011年底完成5000路社会面视频监控系统图像建设任务；完成全市690家2500路重点单位、场所视频图像接入各级公安机关的建设任务。
	5月底前确定承建单位，修订完善施工方案；6月底前完成社会视频关联共享平台的搭建部署工作；7月底前完成全市网吧、娱乐场所出入口视频图像的接入工作；8月底前完成金融、重点单位、重点区域的视频图像接入工作；11月底前完成学校、重点行业视频图像的接入工作；组织做好验收调试工作。
	市公安局

	10
	规划建设梅州市儿童福利院
	将市儿童福利院建成为300名孤残儿童、弃婴（弃童）和流浪生活无着落的未成年人提供集养护、医疗、康复、教育等一体的综合性社会福利服务场所。
	第一季度基本完成附属工程建设；第二、第三季度进行内部设备设施的配备和机构、人员、经费三定方案的落实；第四季度进行人员岗位培训，确保年底前投入使用并正常运转。
	市民政局
市编委
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