

2018 年中央和省级现代农业生产发展资金
(梅州市油茶产业带项目)

实
施
方
案

项 目 名 称: 梅州市油茶产业带

项 目 单 位: 梅州市财政局

申 报 部 门: 广东省财政厅

实 施 期 限: 2018 年 1 月—12 月

2018 年 8 月 25 日

目 录

一、优势主导产业发展状况	2
二、2018 年项目建设内容、建设地点	5
三、2018 年资金投入概算	7
四、资金整合方案	8
五、2018 年中央财政现代农业生产发展资金支持的环节和资金 具体用途	8
六、组织保障措施	8
七、年度项目完成时间	11
八、项目预期效益	11

附表：1. 2018 年梅州市油茶产业带项目资金使用计划表

2. 现代农业生产发展资金绩效目标情况表(2018 年度梅州市油茶产业带)

3. 2018 年梅州市油茶产业带项目实施任务和财政补助情况表

4. 2018 年梅州市油茶产业带项目实施任务日程表

一、优势主导产业发展状况

（一）基本概况。

2018 年中央一号文件《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出，乡村振兴，产业兴旺是重点。必须坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，加快实现由农业大国向农业强国转变。梅州市位于广东省东北部，北纬 $23^{\circ} 23'$ - $24^{\circ} 56'$ ，东经 $115^{\circ} 18'$ - $116^{\circ} 56'$ ，是粤、赣、闽三省交界处，地跨南亚热带北缘，中亚热带南缘，属亚热带季风气候。年平均温度 $20.7-21.4^{\circ}\text{C}$ ，年降雨量 1400-1800 毫米，全年平均霜日近 5-13 天，适宜各种农作物生长。下辖梅江区、梅县区、兴宁市、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县和五华县 5 县 2 区 1 市。2017 年全市年末常住人口 437.43 万人。全市土地总面积 1.58 万平方公里，其中耕地 169.8 万亩，占总面积的 7.2%，山地 1827.8 万亩，占总面积的 77.3%，坡度在 25° 以下山地 1208.3 万亩，多属红、黄壤酸性或微酸性土，PH 值 4.5-6.5，农业人口人均耕地 0.45 亩。

良好的地理环境、气候条件和扎实的农业工作基础，为农业和农村经济发展提供了良好的平台。2017 年全市实现生产总值（GDP）1125.82 亿元，比上年增长 6.8%，其中：第一产业增加值 208.50 亿元，增长 3.8%，拉动 GDP 增长 0.7 个百分点；第二产业增加值 386.20 亿元，增长 4.3%，拉动 GDP 增长 1.6 个百分点；

第三产业增加值 531.12 亿元,增长 10.0%, 拉动 GDP 增长 4.5 个百分点。三次产业的结构比例由 2016 年的 19.8: 35.4: 44.8 调整到 2017 年的 18.5: 34.3: 47.2。优越的农业自然条件为进一步发展现代效益农业提供了良好基础。改革开放以来,油茶产业快速发展,逐步成为农业发展的优势主导产业,是区域发展高效农业新的经济增长点。

(二) 主导产业现状与优势。

近年来,在广东省委、省政府的正确领导下,梅州市认真贯彻落实乡村振兴战略的决策和部署,紧紧围绕农业结构战略性调整这条主线,以农民增收为主题,以提高农业综合生产能力为重点,大力发展精致高效农业和现代农业,全力推进农业产业化进程。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求及“多予、少取、放活”的方针,提出发展“特色农业、绿色农业、旅游农业”,建成油茶、茶叶、水果、南药、优质稻、蔬菜、烤烟、畜牧水产养殖等八大优势特色农产品生产基地的目标,把发展现代农业作为新农村建设的首要任务,以工业理念谋划农业的发展,大力发展现代农业,推进农村工业化、城市化和农业产业化。

针对梅州市的八大优势特色农产品,项目拟将当前种植面积相对较大,已初步具备市场基础和加工基础,经济效益和深加工发展潜力较大的油茶选定为产业带建设对象,充分发挥项目的纽带与辐射作用。

梅州市在油茶种植和产品加工方面有着悠久的历史和良好的基础。自上世纪七十年代以来，大力倡导油茶种植。近年来，党委、政府非常重视油茶种植和加工产业的发展，2009年至2011年在财政部、广东省财政厅支持下，实施了“广东省韩江上游油茶产业带项目”。目前，全市油茶面积达65万亩，主要分布在兴宁市、丰顺县、五华县，培育了数十家等油茶生产、加工龙头企业。2017年7月31日，位于五华县的广东客都天润生态科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌。该公司是全国第一家油茶种植类挂牌企业。

面对农业发展进入新阶段，消费更加注重质量，市场竞争更加剧烈的新形势，市委、市政府不失时机地提出继续推进农业产业化进程，大力支持精致高效农业发展。通过抓龙头、强基地、深加工、精包装、促营销、创品牌，充分运用先进科学技术，先进工业装备和先进管理理念，扎实推进农业由传统农业向园区、绿色、和谐、活力的现代精致高效农业发展转变，由扩大种植规模转型到提升产品竞争力上来，全面提升农业综合效益及综合竞争力，努力把打造成为健康养生食品生产区、山区现代农业示范区、休闲农业与文化旅游有机结合试验区。

（三）主导产业发展存在的问题。

虽然梅州的油茶产业保持了稳步发展的良好态势。但是，产业的发展仍然存在以下一些亟待突破的“瓶颈”问题。

1. 种植成本高。由于劳动力价格、生产资料上涨和营销成

本的增加，加重了生产、种植和抚育成本。

2. 基础设施薄弱。绝大多数种植基地缺乏灌溉条件或配套设施，生产基地道路网络不完善，特别是耕作道路崎岖，采摘成本高，农业机械化水平低，生产效率不高。

3. 技术含量有待提升，从种植、采摘、加工整个过程看，整体技术水平不高，没有统一形成标准化种植基地建设标准。

4. 产业链延伸不够，精深加工不够。

（四）项目实施意义。

实施本项目，必能显著促进油茶产业结构优化升级，明显提高产量和质量，提升产品的市场竞争力和附加值，促进农民增收和区域社会经济的发展。通过推进现代精致高效农业的发展，并且在产前、产中和产后等环节中建立健全资源节约型、环境友好型的相关技术标准，可显著提高区域丘陵坡地的植被覆盖率，进一步强化生态保护的绿色屏障功效，同时降低农业面源污染，对维护水系供水的数量安全和质量安全具有不可替代的重要作用。

二、2018 年项目建设内容、建设地点

（一）项目建设内容。

按照现代农业生产发展资金项目管理要求，结合我市的实际情况，本项目总体建设指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真实施乡村振兴战略，紧紧围绕增加农民收入这一中心，以促进农业结构调整和产业升级为目标，以科技进步和机制创新为动力，以充分利用区域山地资源、改善农业基

本生产条件和保护生态环境为主要任务，以加快推进现代农业产业化经营为主线，加强农业基础设施建设，促进农业结构调整，着力发展具有区域特色的优质高效油茶生产。按“加强抚育管理，改善基础设施，提高产量质量，提升加工能力”的基本要求，以市场为导向，以科技为依托，以农民专业合作组织为载体，大力发展现代农业产业，提高农产品质量。依托“合作社+基地+农户”产业化模式，加强对原“广东省韩江上游油茶产业带项目”油茶抚育管理和基础设施建设的投入，开展油茶精深加工和利用，增加附加值，延长产业链，积极培育农民专业合作组织，加快实现脱贫奔康步伐，强化名优品牌引导和带动能力，推进油茶产业化区域化布局、专业化生产、产业化经营来实现现代农业的根本性转变，推动全市油茶产业快速健康发展。

项目建设内容有：运用良种良法应用、保水保肥、病虫害可持续控制、优质高产沃土、生草覆盖培肥等抚育技术，建立新技术推广基地 16 个合计 8650 亩，其中市林科所通过和广东省农业科学院农业资源与环境研究所开展油茶抚育管理技术合作，结合种植区域土壤立地条件，现有抚育管理措施及存在问题，通过新技术、新产品和新装备的集成创新，集成测土配方施肥、油茶专用肥、林地土壤培肥及改良、高效有机液态肥料等关键技术，组装配套现代高产栽培技术，配套精准高效航空植保与智能施肥机械（机具），建立新型技术模式，辐射带动新型技术模式大面积推广应用，有效提升油茶林抚育科技水平，实现油茶林早实、丰

产的标准化栽培和油茶产业的可持续发展。改善市林科所油茶基地基础设施，建设 3 米宽的硬化道路 2300 米；通过贷款贴息，支持企业运用银行贷款发展油茶深加工；培训油茶专业合作社社员 750 人次。

（二）地点

兴宁市、五华县、丰顺县所在的项目实施单位和市林科所油茶基地。

三、2018 年资金投入总概算

（一）资金投入概算。

预计总投入资金为 1572.5 万元，主要的开支如下：

1. 种植基地建设。资金投入合计 1502.5 万元，其中：使用财政性资金 1030 万元，主要用于：一是新技术推广。在 8650 亩的油茶种植基地运用良种良法应用、保水保肥技术、病虫害可持续控制技术、优质高产沃土技术、生草覆盖培肥等技术，加强油茶的抚育管理；二是完善种植基地道路等基础设施，在市林科所油茶基地建设 3 米宽的硬化道路 2300 米；三是采取田间课堂、专家授课等形式，培训油茶专业合作社社员 750 人（次）。

2. 加工环节建设。资金投入合计 70 万元，其中使用财政性资金 35 万元，主要用于项目单位向商业银行贷款发展油茶抚育、加工等产生的银行利息。

（二）资金筹措。

本项目 2018 年预算总投资为 1572.5 万元，资金的筹措渠道

包括：申请中央和省级现代农业生产发展资金 1000 万元，主要用于种植基地和贷款贴息，县级财政资金 30 万元，主要用于抚育管理；企业与农民自筹 542.5 万元，主要用于抚育管理、产业配套设施和种植基地建设等。

四、资金整合方案

本项目拟以现代农业生产发展资金为龙头，对 2018 年梅州市、县（区）本级财政资金中用于农业、林业发展的资金进行整合，则可整合纳入本项目的资金 100 万元；根据财政部对资金整合要求，则整合中省级农业发展和农村工作专项资金、省级林业发展及保护专项资金 60 万元。

2017 年资金整合明细表

（万元）

单位	五华	丰顺	兴宁	市林科所	合计
省级乡村振兴战略 （林业产业发展）专项资金	20	20	20	10	70
县级农业发展专项资金	10	10	10		30

五、2018 年中央财政现代农业生产发展资金支持的环节和资金具体用途

根据广东省财政厅《关于下达 2018 年中央现代农业生产发展资金的通知》（粤财农〔2018〕171 号），梅州市油茶产业带获得中央财政资金 608 万元。

资金用途主要用于油茶抚育管理，分别是：梅州市林科所 20 万元抚育管理 200 亩，兴宁市 180 万元抚育管理 1800 亩，丰顺县 93 万元抚育管理 930 亩，五华县 315 万元抚育管理 3150 亩。

六、组织保障措施

现代农业生产发展资金项目是中央出台的又一重大支农惠农政策，本项目实施将对我市农村社会发展、生态环境改善产生巨大的促进作用。为了确保项目顺利实施，特制定以下组织保障措施。

（一）加强领导，狠抓落实。

一是在财政部、广东省财政厅等上级部门的领导和指导下，专门成立项目实施领导小组，由市领导担任组长，财政、林业等部门为成员单位，负责项目实施、监督、指导、评估、考核。二是由市、县财政部门联合林业部门负责项目实施方案的制定、任务落实和项目总结汇报工作，及时研究解决实施过程中出现的新情况、新问题；根据中央和省财政现代农业生产发展资金管理办法负责项目资金下达、管理、监督和使用，保证资金专款专用。三是建立梅州市农业财政专家组。由农业、林业、水利、建筑、投资审核、会计师事务所等高级职称专业人员组成梅州市农业财政专家组，负责项目申报评审、绩效考核、检查验收等工作。四是发改、国土、金融、经贸、科技、水利、交通、林业、环保、电力等各有关职能部门，要加强对项目、重点工作给予多方面的积极支持。通过机制创新，创造项目顺利实施的政策环境。

（二）加强管理，实施目标责任制。

为确保项目顺利实施，各县（市、区）与各实施单位明确责任、分清任务，全面提高有关业务人员的素质和技术水平，各实施县（市、区）按任务要求，定期检查、交流，发现问题及时解决，严格执行奖惩制度。在项目管理上，严格按照有关项目管理的要求，切实加强项目和资金管理。积极推行项目法人制，本着“公开、公平、公正”的原则，搞好项目建设。在资金管理上，要严格遵守严格执行《财政部关于印发〈中央财政现代农业生产发展资金使用管理办法〉的通知》（财农〔2013〕1号）及广东省财政厅《关于印发〈广东省现代农业生产发展项目中央和省级财政资金使用管理细则（修订）〉的通知》（粤财农〔2015〕319号），严格财务制度，规范资金拨付程序，严把资金报账审核关，加大资金监管力度，强化审计，确保资金专款专用。同时，在项目管理上还要加强机制创新，使项目建成后能长期发挥效益，逐步走上制度化、规范化和程序化的良性发展轨道。

（三）采取有效措施，推进实施企业与受益农民直接对接，促进农民合作组织不断壮大，种植大户长期受益。

我市将把农民合作组织、种植大户等受益农民作为广东省特色水果和油茶产业带项目的重要载体，鼓励符合条件的农民合作组织、种植大户等受益农民参与到项目实施中，进一步使项目更好地受益当地农民。探索将符合条件的项目资产移交合作组织，引导合作组织建立健全项目资产管护制度，确保项目资金长期发挥效用。

（四）科技兴农，普及油茶高产栽培技术。

一是开展抚育管理示范推广；二是进一步加强优质种质资源的保护和建设；三是完善农业技术推广服务体系建设，加大新良种、新技术的推广力度；四是充分发挥农民培训班的作用，加强农民培训，努力提高农民的科技素质。在积极做好季节性、针对性专题培训的同时，加大力度办好新型农民培训工程，培养造就一批有文化、懂技术、会管理的新型农民。强化示范基地建设，辐射带动油茶生产向标准化、产业化发展。

（五）招商引资，推进农业产业化发展。

千方百计引导社会资金投入开发油茶的精深加工、产品质量认证、销售、宣传推广梅州油茶品牌，打造产品品牌，增强市场竞争力；加强社会化服务体系和市场流通体系建设，发展订单农业的优势，推动农业产业化经营，提升农产品附加值，提高农业效益，增加农民收入。

（六）积极开展示范推广，促进生产力转化。

项目实施过程中，坚持“样板示范—技术培训—普及推广”相结合，建立“以厂带户”、“公司+农户”等生产—加工—销售模式的水果生产加工链。各级政府和有关部门要做好协调工作，引导农业龙头企业与建档立卡贫困户、农户通过签订产销合同、实行保护价收购，按农户交售农产品的数量返还利润，引导精准扶贫开发资金、农户自有油茶园入股等方式，帮助贫困村有稳定的村集体经济收入，建立稳定的产销关系，利益共享的经济利益共同体，建立健全利益分配机制和运转约束机制，使现代农业技术能被实施区农民快速应用，并转化为生产力。

七、年度项目完成时间

梅州市油茶产业带项目实施任务完成时间为 2018 年 1 月至 12 月。

八、项目预期效益

(一) 经济效益

1. 促进农业产业结构调整。项目实施后，油茶产业结构将得到有效调整，选择特色资源明显、发展潜力大的优良品种进行合理布局，提高良种覆盖率，形成优势产业区域，发挥规模效益，大力推动品牌建设，使现代农业产生集聚效应。农业龙头企业带动能力得到快速提升，农业科技进步贡献率增大，各级财政增收，农民受益。项目的实施，将推动我市油茶产量增加 0.1 千吨，产值增长 1%，农民增收约户均增收 500 元。

2. 提升农业科技含量。项目实施后，通过加强油茶园基础设施建设，改善生产条件，运用先进农业机械开展抚育管理，确保主导产业健康发展。

3. 加快农产品加工。项目实施后，通过贷款贴息政策，拉动银行资金投入加工行业，着力培养农业龙头企业，以企业带动农户，以规模化发展取代分散经营，实现农业增值，通过发展种养加工及配套旅游服务，增加劳动就业岗位，减少农户单独面对市场竞争风险，提高农民收入。

4. 拓宽销售渠道。项目实施后，通过鼓励发展电子交易平台进行销售，既为第一、二产业疏通出路，也可增强我市和油茶产业竞争力，从而增加经济效益。

（二）生态效益

充分利用本地的自然条件和山地资源优势，发展油茶种植，可以提高森林的覆盖率，防止水土流失，增加土地利用率，使土壤有机质含量大大提高，有利于无公害产品、绿色食品生产，可使茶果园“梯形基地化，渠相通、路相连，土肥沃”的现代化标准果园，有利于机械化、产业化耕作，既能绿化、美化环境、改善生态环境、防止水土流失。

（三）社会效益

本项目充分利用梅州市的自然条件和山区资源优势，实施本项目拥有良好的社会基础和群众基础。本项目建设，可带动建档立卡户和普通农户发展油茶种植、抚育和管理，解决劳力出路，通过油茶加工，还可带动相关行业发展，提高劳动就业率，促进山区经济的发展，树立农民致富的信心；油茶生产基地建设项目建成后，通过优化特色品种结构，将进一步辐射带动全市油茶产业化生产向高产、优质、高效的方向发展，确保打赢脱贫攻坚战和农村社会大局的稳定起着重要作用。同时由于在项目区内推广实施标准化生产技术，积极开展病虫害综合防治及管理新技术，既减少了生产成本，又保护了农业生产环境，为开发旅游业创造条件，从而促进社会主义新农村的建设，促进全市农业生产的可持续发展，具有良好社会效益。

八、附表 1

2018 年梅州市油茶产业带项目资金使用计划表

建设内容		建设任务		总投资 (万元)	其 中			
					中央财政	省财政	市、县财政	企业与农民 自筹
1	种植基地	新技术推广	在 16 个合计 8650 亩的种植基地运用良种良法应用、保水保肥技术、病虫害可持续控制技术、优质高产沃土技术、生草覆盖培肥等技术，加强果园、油茶园抚育管理； 完成硬底化道路 3700 米，硬底化耕作带 5000 米，机耕路及排水沟 50400 米，三面光排水沟 12220 米，水池 17 个合计 3070 立方米，药池 22 个合计 76 立方米，灌溉（引水）管道 51000 米，山地运输运载设备 300 米，滴灌 550 亩	1327.5	608	257	30	432.5
		基础设施	在梅州市林科所油茶基地建设 3 米宽的硬化道路 2300 米	100	0	100	0	0
		培训社员	采取田间课堂、专家授课等形式，培训油茶专业合作社社员 750 人（次）	75	0		0	75
		小 计		1502.5	608	357	30	507.5
2	加工环节	在流动资金、购置生产设备和加工技术改造等方面的银行贷款进行贴息扶持，引导银行资金投入主导产业。		70	0	35	0	35
总 计				1572.5	608	392	30	542.5

附表2

现代农业生产发展资金绩效目标情况表 (2018年度梅州市油茶产业带)						
专项名称			现代农业生产发展资金(现代农业生产发展项目带及农民专业合作社发展支出)			
省主管部门			省财政厅			
资金情况	年度金额:					
	其中:中央补助		608万元			
	省级补助		392万元			
	地方资金		0万元			
年度目标	按照国家和本地主导产业发展规划和实施方案要求,支持一批具有当地优势或区域特色的农业主导产业发展,培育一定数量的农业专业合作组织,改善一定面积的主导产业基础设施,推广一定数量的先进适用技术或良种良法,促进项目区相关农产品产量明显增加、质量明显提升、结构明显改善、农民明显增收,推动构建现代产业体系和经营体系。					
绩效指标	支出内容		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	现代农业生产发展项目带	一、油茶产业	产业指标	数量指标	1、覆盖项目县个数	3个
					2、项目县主导产业面积增加	0.01万亩
					3、项目县主导产业产量增加	0.11万吨
					4、项目县主导产业产值增加	125万元
			质量指标	项目县农产品质量安全水平		药残抽检结果全部合格,无使用禁用药品行为
				时效指标		预计完成全部任务量时间
			效益指标	经济效益指标	1、收益农户数	0.04万人
					2、带动就业人数	0.05万人
				3、项目县农民人均收入增加	300元	
				社会效益指标	贫困户增加收入	
			生态效益指标	增加森林植被面积		100亩
支持农民专业合作社发展	产出指标	数量指标	1、支持农民专业合作社个数	10个		
			2、引进新品种	0项		
			3、推广新技术	8项		
			4、提供农民培训	750人次		
			5、购置设备	0台(套)		
		质量指标	所支持合作组织产品质量		全部合格	
		时效指标	预计完成全部任务量时间		2018年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	1、受益合作组织成员数量	0.1万人		
			2、带动合作组织成员人数	300人		
		社会效益指标	贫困户增加收入		200元	
	生态效益指标	增加森林植被面积		100亩		
满意度指标	服务对象满意度指数	合作组织成员满意度	100%			

附表3

2018年梅州市油茶产业带项目实施任务和财政补助情况表

序号	县	单位	实施任务								总投资			
			新技术推广			基础设施		培训社员		贷款贴息		中央和省级 财政补助 (万元)	自筹 (万元)	合计 (万元)
			亩	中央和省级 财政补助 (万元)	自筹 (万元)	3米硬底化道路 (米)	财政补助 (万元)	人次	自筹 (万元)	财政补助 (万元)	自筹 (万元)			
1	市直	梅州市林科所	200	20	10	2300	100					120	10	130
		小计	200	20	10	2300	100					120	10	130
2	五华	广东客都天润生态科技股份有限公司	500	50	25			50	5			50	30	80
3		五华县绿源生物科技有限公司	750	75	37.5			50	5			75	42.5	117.5
4		五华县民安油茶种植专业合作社	300	30	15			50	5			30	20	50
5		五华县丰润生态油茶种植专业合作社	300	30	15			50	5			30	20	50
6		五华县龙营种养专业合作社	300	30	15			50	5			30	20	50
7		梅州市利源实业有限公司	750	75	37.5			50	5			75	42.5	117.5
8		五华县琴江园农业发展有限公司	750	75	37.5			50	5			75	42.5	117.5
9		五华县宏福农业发展有限公司	500	50	25			50	5			50	30	80
		小计	4150	415	207.5			400	40			415	247.5	662.5
10		兴宁市	梅州佳农盛种养专业合作社	750	75	37.5			50	5			75	42.5
11	兴宁市鹏丰种养专业合作社		300	30	15			50	5			30	20	50
12	兴宁市伟丰油茶种植专业合作社		500	50	25			50	5			50	30	80
13	梅州市恋花种养专业合作社		750	75	37.5			50	5			75	42.5	117.5
14	兴宁市象湖种养专业合作社		500	50	25			50	5			50	30	80
	小计		2800	280	140			250	25			280	165	445
15		丰顺县龙兴种养专业合作社	750	75	37.5			50	5	35	35	110	77.5	187.5
16		丰顺县高天湖农业专业合作社	750	75	37.5			50	5			75	42.5	117.5
		小计	1500	150	75			100	10	35	35	185	120	305
合计			8650	865	432.5	2300	100	750	75	35	35	1000	542.5	1542.5

附表4

2018年梅州市油茶产业带项目实施任务日程表

时间	任务	实施部门	负责人
2017年12月	根据省提前下达的2018年度油茶产业带省级财政资金，按照2017年的分配方案，按比例提前下达资金给各县（市、区）	市财政局	杨振河
8月中旬	下发《关于现场评审2018年度中央和省级农业生产发展项目的通知》，组织梅州农业财政专家组对入库项目进行现场和财务评审	市及有关县（市）财政、林业部门	
8月下旬	组织梅州市农业财政专家撰写评审结论，提出每个项目单位的实施任务和拟扶持额度		
9月中旬	将评审结果提交局党组会议讨论，并在梅州市财政局网站公示，公示无异议后形成正式方案上报省财政厅	市财政局	
9月至12月	1、根据省财政厅专家组的意见、建议修改实施方案并报请市政府以市政府名义上报省财政厅正式批复；2、根据省财政厅的批复方案印发全市特色水果和油茶产业带实施方案，组织各县（市、区）和市林科所制订2017年度实施方案；3、按批复的实施方案将中央现代农业生产发展资金下达到各县（市、区），市林科所	市财政局，各有关县（市）财政、林业部门	
8月中旬至12月底	市林科所、各县（市、区）组织各项目单位开展实施准备工作并于12月底适时开展县级验收（其中市林科所于12月底完成项目立项，招投标工作；县级验收须同步开展2018年实施任务和三年实施任务总验收，验收报告上报市财政局），完成2018年度补助资金报账或国库集中支付手续	市林科所，各县（市、区）财政和各实施单位	农业股长和项目实施单位负责人
12月中旬	开展总结工作，将2018年度工作总结上报市财政局汇总后报省财政厅	市及各县（市、区）财政、农业、林业部门	杨振河
2019年2月至4月	开展绩效评价县级自评和市级验收、重点评价工作		
2019年3月至6月	迎接省财政厅的重点评价工作		

附件 2

编制提纲

(县级财政部门、市林科所)

- 一、优势主导产业发展状况;
- 二、项目建设内容和建设地点 (具体到每个项目承担单位的具体内容和地点);
- 三、资金投入概算 (包括: 总投入、地方投入和申请中央财政投入情况);
- 四、资金整合方案;
- 五、中央和省级现代农业生产发展资金支持的环节和具体用途;
- 六、组织保障措施;
- 七、年度项目完成时间 (应具体表述各项目实施完成时间段) 和项目预期效益;
- 八、附件
 1. 现代农业生产发展资金实施单位基本情况表
 2. 100 万元以上项目单位实施方案

附件3

2018年度现代农业生产发展资金实施单位基本情况表

(梅州市油茶产业带)

单位全称					
通讯地址				邮政编码	
法定代表人姓名		联系电话			
		手机号码			
工商注册登记时间		工商注册证号			
开户银行					
银行账户名称					
银行账号					
基地地点		县(区) 镇 村		面积	亩
2018年度 实施任务					
项目实施地点		县(区) 镇 村			
中央和省 级财政补 助资金使 用计划 (万元)	1、贷款贴息费		2、抚育管理		
合计		万元			
承诺函：本单位实施2018年度现代农业生产发展资金——梅州市油茶产业带项目，承诺：一是将严格按项目实施要求在规定时限内完成实施任务，建立健全财务会计制度，严格会计核算并配合接受有关部门的检查验收。二是不在同一实施地点申报和实施任务相同的其他财政补助项目，一经查实，自愿退回本项目财政补助资金。 单位盖章： 负责人：(签名) 2018年12月					

附件4

现代农业生产发展资金绩效目标情况表 (2018年度)						
专项名称				现代农业生产发展资金（现代农业生产发展项目带及农民专业合作社发展支出		
省主管部门				省财政厅		
资金情况	年度金额:					
	其中：中央补助			万元		
	省级补助			万元		
	地方资金			万元		
年度目标	按照国家和本地主导产业发展规划和实施方案要求，支持一批具有当地优势或区域特色的农业主导产业发展，培育一定数量的农业专业合作组织，改善一定面积的主导产业基础设施，推广一定数量的先进适用技术或良种良法，促进项目区相关农产品产量明显增加、质量明显提升、结构明显改善、农民明显增收，推动构建现代产业体系和经营体系。					
绩效指标	支出内容		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	现代农业生产发展项目带	一、油茶产业	产业指标	数量指标	1、覆盖项目县个数	个
					2、项目县主导产业面积增加	万亩
					3、项目县主导产业产量增加	万吨
					4、项目县主导产业产值增加	万元
				质量指标	项目县农产品质量安全水平	药残抽检结果全部合格，无使用禁用药品行为
				时效指标	预计完成全部任务量时间	年月底前
			效益指标	经济效益指标	1、收益农户数	万人
					2、带动就业人数	万人
					3、项目县农民人均收入增加	元
				社会效益指标	贫困户增加收入	元
				生态效益指标	增加森林植被面积	亩
支持农民专业合作社发展	产出指标	数量指标	1、支持农民专业合作社个数	个		
			2、引进新品种	项		
			3、推广新技术	项		
			4、提供农民培训	人次		
			5、购置设备	台（套）		
		质量指标	所支持合作组织产品质量	全部合格		
		时效指标	预计完成全部任务量时间	年月底前		
	效益指标	经济效益指标	1、受益合作组织成员数量	万人		
			2、带动合作组织成员人数	人		
		社会效益指标	贫困户增加收入	元		
		生态效益指标	增加森林植被面积	亩		
满意度指标	服务对象满意度指数	合作组织成员满意度	%			

附件 5

项目单位编制提纲

(100 万元以上项目单位)

- 一、单位基本情况;
- 二、项目建设内容和建设地点;
- 三、资金投入概算 (包括: 总投入、单位投入和中央财政投入);
- 四、中央和省级现代农业生产发展资金支持的环节和具体用途;
- 五、年度项目完成时间 (应具体表述各项目实施完成时间段);
- 六、项目预期效益 (主要是经济效益和社会效益, 须有具体实在的数字, 其中应重点表述项目承担单位在实施过程中与农民合作组织、种植农户利益连结情况)
- 七、承诺函 (主要内容是按规定完成实施任务, 接受农业、财政等部门的监督检查, 不利用本项目重复申报其他财政补助资金等)

标志牌格式

2018 年现代农业生产发展资金

梅州市或油茶产业带项目

(县)

(具体项目内容)

项目承担单位:

2018 年 12 月