

项目名称：出生缺陷综合防控项目

市级项目主管部门（公章）：梅州市卫生健康局

填报人姓名：陈丹

联系电话：0753-2261972

填报日期：2022年7月19日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

免费实施出生缺陷筛查项目是 2021 年省、市、县十件民生实事之一，按照省、市出生缺陷综合防控项目管理方案，2021 年，全市 2018 年前待结算省级资金-180 万元，2019 年结余 695 万元，实际下达 780 万元；市财政下达 536.49 万元，共计 2191.49 万元专项经费，补助全市供方和需方。其中，供方补助省级 84 万元，市级 13 万元；需方补助省级 1571 万，市级 523.49 万元。全市各定点服务机构能够按照省、市管理方案要求开展免费筛查工作。

（二）项目决策情况。

根据省级管理方案，联合市财政局印发《梅州市出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023 年）》，成立梅州市免费出生缺陷筛查民生实事领导小组，并依据方案推进项目的实施和规范项目资金的管理。

（三）绩效目标。

为 29492 名符合条件的孕妇提供地中海贫血及其他严重致死致残单基因遗传病，唐氏综合征及其他严重致死致残染色体异常，无脑儿、脑膨出、开放性脊柱裂、胸腹壁缺损内脏外翻、单腔心、致死性软骨发育不良等严重致死致残性结构畸形的免费产前筛查与定额补助产前诊断。为 36866 名符合条件的新生儿提供新生儿遗传代谢病、新生儿听力、早产儿视网膜病变免费筛查与复筛。

二、绩效自评工作组织情况

按照《梅州市财政局关于做好 2022 年市级财政重点绩效评价

工作的通知》(梅市财评〔2022〕5号),各县(市、区)卫健局、市妇幼保健院围绕项目服务管理、目标任务完成情况、质量管理、资金管理各个环节对项目进行了绩效评价。

三、绩效自评结论

通过自评,绩效自评得分 98.2 分。

四、绩效指标分析

(一) 决策分析

1. 项目立项情况: 不属基建项目,无需立项。

(1) 论证决策。

为符合条件的孕产妇和新生儿提供筛查干预、健康教育及随访等服务补助符合广大孕产妇和新生儿的健康权益。

(2) 目标设置。

出生缺陷防治知识知晓率达到 80%; 夫妇产前地贫初筛(血常规)率达到 95%, 孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 80%, 新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%, 新生儿听力筛查率达到 90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。

(3) 保障措施。

一是落实项目补助资金;**二是**加强培训,提高服务技能和质量;**三是**加强项目管理,优化服务流程;**四是**落实项目督导与质控;**五是**进行每月通报。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

按任务总数，全市 2018 年前待结算省级资金-180 万元，2019 年结余 695 万元，2021 年实际下达省级资金 780 万元，市级资金 536.49 万元，共计 2191.49 万元专项补助经费。截至 2021 年 12 月 31 日，省级补助资金全部拨付到位，市级补助资金除五华县外，其它县（市、区）均拨付到位。

（2）资金分配。

专项资金拨付县级管理机构，按照省、市、县财政需方补助经费 6：2：2 分担原则与各定点机构实际服务补助人数进行机构间结算和资金分配。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

2021 年，全市省级专项经费支出 1508.89 万元，支出率 91.17%；市级专项经费支出 472.93 万元，支出率 88.15%。

（2）支出规范性。

各定点服务机构按要求凭服务数量和清单每月与经费管理机构结算，结算明细清楚，支出规范。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

全市各级项目管理机构按照《广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023 年）》（粤卫妇幼函〔2020〕12 号）和《梅州市出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023 年）》（梅市卫

妇幼函〔2021〕7号)要求进行项目的实施,对方案解读、工作流程、技术服务、信息上报和质量控制等进行督导及培训,对所有符合条件的对象均给予就地减免相关项目;各县(市、区)出生缺陷干预中心结合当地实际,制订辖区实施方案;各定点服务机构每月与辖区项目管理机构进行经费结算。

(2)管理情况。按照项目实施方案规范开展督导培训和质控,每月进行项目进度通报。

(三) 产出分析

1. 经济性。

提高了群众对出生缺陷的认识以及对筛查的参与率,2021年减少了141例严重缺陷儿的出生,其中中重度地贫29例(包括重型 β 地贫10例,中间型 α 地贫3例)、唐氏儿等染色体异常25例以及六大结构畸形87例。重型 α 地贫对孕产妇身心的影响暂无明确估算方案,其余中重型地贫儿按每人每年10万,存活50岁计算,共需医疗费用500万元,唐氏儿等染色体疾病每例生命周期约66万医疗费用,仅这两种疾病的预防就能减少8150万元医疗负担。按2021年的省市县三级财政投入1852.9564万元计算,投入产出比为1:4.4。经过多年的持续开展,有效地提高了妇女儿童健康水平,取得了社会、经济效益的双丰收。

2. 效率性。

定点服务机构对于目标人群符合相应环节阶段的筛查、诊断,

均可以直接从符合阶段开始纳入实施，获得该阶段的直接减免和就地减免，各定点服务机构就地、按例、据实定额减免后，按月与经费管理机构实行经费结算。便捷惠民的服务流程，减少了群众来回奔走办理补助的麻烦和耗时费力的烦恼，提高了服务效率。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

通过广泛宣传及推动免费项目的实施，出生缺陷防控效果突出，筛查率大幅提高，产前筛查项目从 2018-2020 年的 60% 的补助率提高到 2021 年的 100%，2021 年共减少了 141 例严重致死致残出生缺陷儿的出生；报表质量得到了较大的提高，并从项目实施过程当中体现了各医疗机构的服务水平。

2. 公平性

各筛查与诊断的免费检查项目由符合条件的群众自愿参与、知情选择，统一按方案的需方补助标准实施补助，服务对象可在不同级别的医疗机构享受相应的免费筛查项目服务，项目实施过程中，群众的知晓度和满意度有明显提高。

五、主要绩效

至 2021 年 12 月 31 日，按照“应筛尽筛”的原则，全市分别为 44265、30930 和 30585 例符合条件的孕妇进行了地中海贫血、唐氏综合征和严重致死致残结构畸形筛查；为 36578、36419 例符合条件的新生儿进行了遗传代谢性疾病和听力筛查，完成率均为 100%。

六、存在问题

五华县财政未将市级补助资金拨付到县级管理机构；大埔县财政局未及时将市级补助资金拨付到县级管理机构，影响各级医疗服务机构的经费结算和项目工作正常运转。

七、下一步工作计划

加强与财政部门的沟通，保障项目资金的及时拨付和项目实施的规范性。