

梅州市水务局2023年省级涉农资金（市本级）实施方案及绩效目标明细表

填表单位：梅州市水务局

制表时间：2023年3月2日

序号	项目名称	项目实施	实施单位	填报科室	政策目标	任务清单	资金使用内容	金额 (万元)	计划开工 时间	计划完工 时间	计划资金 支付时间	绩效目标
	汇总（12项）							700				
—	小计（10项）							200				1.完成《梅州市200-3000平方公里中小河流治理总体方案》规划编制。 2.做好智慧河长平台运行维护，智慧河长平台公众投诉答复满意度≥90%。 3.做好主要河流、水库河长制工作在线监控，开展1次河湖四乱问题遥感监测。 4.做好46块市级河长公示牌更新维护工作。 5.做好河长制湖长制工作宣传及其他河湖长制基础工作。
1	梅州市2023年市本级全面推行河长制湖长制工作项目	2023年度河长制工作技术咨询项目	市河长办	河库科	为进一步落实河长制工作要求，做好河长制基础工作。	河长制湖长制工作技术咨询	预计2023年度河长制工作技术咨询服务费约50万元，本年度涉农资金安排支付30万元。缺口资金在其他专项资金或下一年度涉农资金统筹解决。	30	2023年8月	2023年12月	2023年10-12月	全市水生态环境持续向好，河长制湖长制工作进一步深化，完成2023年度河长制湖长制各项重点工作，群众投诉处理满意度90%以上。开展1次河湖四乱问题遥感监测。
2		河长制基础工作	市河长办	河库科	做好常态化河长制基础工作。	1、公示牌建设维护。2、获取气象信息服务。3、河长制相关工作宣传。4、其他河长制基础工作等。	1、市级河长公示牌更新维护； 2、购买气象信息服务； 3、智慧河长平台升级改造； 4、微小水体改造； 5、市级河长巡河问题整改； 6、河湖长制宣传等工作。	38.7494	2023年3月	2023年12月	2023年5-12月	1、完成46块市级河长公示牌更新维护工作。 2、完成2处微小水体改造； 3、开展河湖长制宣传2次。
3		梅州市2023年水土保持天地一体化技术咨询	梅州市水务局	水保科	根据《中华人民共和国水土保持法》《全国水土保持规划（2015-2030年）》《水利部关于贯彻落实<全国水土保持规划（2015-2030年）>的意见》以及中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》等有关规定，强化水土保持事中事后监管，加快运用无人机、卫星遥感等现代化技术手段，切实提高水土保持工作信息化水平和监督执法效能。	1、协助开展市级批复的生产建设项目水土保持方案检查，2、协助开展市级备案的水土保持设施验收备案核查；3、运用卫星遥感、无人机技术对各县（市、区）扰动图斑现场复核成果进行检查及技术指导。	预计梅州市2022年水土保持天地一体化技术咨询费用约50万元，本年度涉农资金安排支付30万元。缺口资金在其他专项资金或下一年度涉农资金统筹解决。	30	2023年7月	2023年12月	2023年7-12月	强化水土保持事中事后监管，加快运用无人机、卫星遥感等现代化技术手段，切实提高水土保持工作信息化水平和监督执法效能。
4		《梅州市200-3000平方公里中小河流治理总体方案》编制项目	梅州市水务局	建管科	根据《广东省水利厅广东省财政厅转发水利部办公厅、财政部办公厅关于开展全国中小河流治理总体方案编制工作的通知》（粤水建设函〔2022〕1714号）要求，编制市级流域面积200-3000平方公里的中小河流治理总体方案。	梳理全市200-3000平方公里中小河流水系情况，提出有防洪治理任务的中小河流清单，总结分析2009年以来中小河流治理成效，根据梅州市社会经济可持续发展的需要，针对本市中小河流特性、治理开发现状及存在问题，以流域为单元以河流为基础统筹上下游、左右岸、干支流系统治理以满足河道行洪和保障两岸防洪安全为首要目标提升沿岸群众对中小河流治理的安全感、幸福感和获得感为目标，提出2023-2035年中小河流治理清单和治理方案。	《梅州市200-3000平方公里中小河流治理总体方案》规划编制费。	8.3277	2023年3月	2023年6月	2023年4-6月	完成《梅州市200-3000平方公里中小河流治理总体方案》规划编制。
5		梅州市水网建设规划编制项目	梅州市水务局	规计财务科	根据《广东省水利厅关于开展广东省水网建设规划编制工作的通知》（粤水规计函〔2022〕3029号）要求，编制梅州市水网建设规划编制。	从水资源配置骨干网、防洪安全网、万里碧道网、农村水利保障网、智慧水利网等5个方面认真梳理水网建设，分析水利基础设施体系存在的短板弱项，按照“整体规划、分步实施”的原则,考虑投资需求与可能区分轻重缓急,科学合理安排水网工程建设时序提出规划实施安排和保障措施。坚持高标准、高水平建设,从安全发展、绿色发展、智慧发展、协同发展以及水利产业化等方面研究提出推动水网高质量发展的相关措施。	启动梅州市水网建设规划编制。本年度涉农资金安排支付10万元。缺口资金在其他专项资金或下一年度涉农资金统筹解决。	10	2023年3月	2023年12月	2023年5-12月	启动梅州市水网建设规划编制。
6		梅州市农田灌溉发展规划编制项目	梅州市水务局	农水农电科	《广东省水利厅广东省农业农村厅关于开展全省农田灌溉发展规划编制工作的通知》（粤水农水农电〔2023〕1号）、《水利部办公厅农业农村部办公厅关于开展全国农田灌溉发展规划编制工作的通知》（办农水〔2022〕34号）	1.对农业、粮食、耕地、灌溉等发展现状以及存在的主要问题进行评价，主要围绕大中型灌区存在的“卡脖子”“肠梗阻”、高标准农田存在的灌溉功能不完善及建设标准低、小型农田水利设施的缺项漏项等方面，全面分析灌溉发展面临的形势。 2.围绕粮食及农产品供给、灌排保障、灌溉用水等，全面分析灌溉发展需求，评估灌溉面积发展潜力。 3.统筹国土空间规划、水资源配置格局、农业发展布局等，确定灌溉发展总体布局与分区发展重点，以及灌溉发展目标。 4.围绕发展目标，提出灌溉发展的主要任务、高标准农田和高效节水灌溉水源保障任务和规划实施的保障措施。 5.充分利用大中型灌区一张图建设相关成果，有效结合第三次全国国土调查、“三区三线”划定成果和高标准农田上图成果，形成全省农田灌溉面积一张图。	启动梅州市农田灌溉发展规划编制。本年度涉农资金安排支付10万元。缺口资金在其他专项资金或下一年度涉农资金统筹解决。	10	2023年3月	2023年12月	2023年5-12月	启动梅州市农田灌溉发展规划编制。
7		主要河流、水库、沿河电站河长制视频监控运行项目	梅州市水务局	防御调度科	根据市政府常务会议决定事项通知书（梅市府办会函〔2019〕212号）要求，做好重点水利水电工程及重点防洪地区实时监测，支撑防洪调度、实时监测河道及岸线状况。	市防汛调度中心视频会商，水利工程视频监控等系统线路租赁。	市防汛调度中心视频会商，水利工程视频监控等系统线路租赁。本年度涉农资金安排支付40.5万元。缺口资金在其他专项资金或下一年度涉农资金统筹解决。	40.5	2023年3月	2023年12月	2023年5-12月	提高水利部门对重点水利工程和重点防洪地区实行科学调度、应急处置、科学决策和有效监督。确保视频系统正常运行，长期发挥效益。

序号	项目名称	项目实施	实施单位	填报科室	政策目标	任务清单	资金使用内容	金额 (万元)	计划开工 时间	计划完工 时间	计划资金 支付时间	绩效目标
8		2023年度梅州市防汛抗旱物资装备维护保养项目	梅州市水务局	物资保障中心	根据《广东省省级防汛物资管理暂行办法》的要求，定期检查防汛物资仓库和对防汛物资的进行保管养护。	对市级防汛抗旱物资装备进行维护保养，确保防汛抗旱物资设备处于良好运行状况。	对市级防汛抗旱物资装备进行维护保养，确保防汛抗旱物资设备处于良好运行状况。	2.4229	2023年3月	2023年3月	2023年4月	保障防汛抗旱物资设备的正常使用，确保防汛抗旱物资装备能够应对防汛抢险的需要。
9		2023年度梅州市水资源管理支撑服务项目	梅州市水务局	水资源科	根据省全面推进河长制湖长制工作考核实施细则中实行最严格水资源管理制度的相关要求。	(1)组织开展全市水资源业务培训； (2)协助取用水管理有关数据查验； (3)协助校核各县（市、区）水务局做好用水统计和在线上报工作； (4)负责编辑、出版、印刷《梅州市水资源公报（2022年）》； (5)协助完成省水资源管理系统的日常管理维护工作 (6)协助完成保护水资源方面相关宣传工作； (7)协助完成2023年度水资源管理有关数据资料整编工作。	(1)组织开展全市水资源业务培训； (2)协助取用水管理有关数据查验； (3)协助校核各县（市、区）水务局做好用水统计和在线上报工作； (4)负责编辑、出版、印刷《梅州市水资源公报（2022年）》； (5)协助完成省水资源管理系统的日常管理维护工作； (6)协助完成保护水资源方面相关宣传工作； (7)协助完成2023年度水资源管理有关数据资料整编工作。	10	2023年3月	2023年12月	2023年5-12月	提高我市水资源管理水平，提升我市实行最严格水资源管理制度考核成绩。
10		2023年度梅州市节水宣传用品采购项目	梅州市水务局	水资源科	根据省全面推进河长制湖长制工作考核实施细则中实行最严格水资源管理制度内节约用水宣传的相关要求。	(1)制作节约用水宣传视频； (2)提供节水宣传的场景服务； (3)印刷一批节水宣传资料； (4)定制一批节水宣传用品。	(1)制作节约用水宣传视频； (2)提供节水宣传的场景服务； (3)印刷一批节水宣传资料； (4)定制一批节水宣传用品；	20	2023年3月	2023年12月	2023年5-12月	加强节约用水宣传，提升全社会节约用水的氛围，提高我市水资源管理水平，提升我市实行最严格水资源管理制度考核成绩。
二	小计（1项）							200				
1	江河湖库监测设施建设	梅州市水务局 梅州水文分局	防御调度科	提高洪水监测预警能力	1.新建8个重点沿河乡镇人口密集区水位监测设施；2.新建石窟河蕉岭县城段水位监测设施个；3.新建梅西水库出库监测设施1个；4.完善畚江、西阳、丙村、雁洋共4个水位预警设施。	1.新建8个重点沿河乡镇人口密集区水位监测设施；2.新建石窟河蕉岭县城段水位监测设施1个；3.新建梅西水库出库监测设施1个；4.完善畚江、西阳、丙村、雁洋共4个水位预警设施。	200	2023年5月	2023年12月	2023年5-12月	有效提高洪水防御监测预警能力，提高调度能力，保障防洪安全。	
三	小计（1项）							300				
1	梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程	梅州大堤管理处	规计财务科	根据《梅州市水务局关于梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程初步设计的批复》（梅市水建管〔2022〕18号）和《梅州市发展和改革局关于梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程初步设计概算的批复》（梅发改投审〔2022〕16号）实施梅州市梅江区周溪河段防洪墙应急除险工程，消除周溪河段防洪墙安全隐患，保护人民群众生命及财产安全。	1.堤防加固39m。在堤防迎水面布置C25钢筋砼贴坡挡墙，挡墙基础采用C30钢筋砼灌注桩基础。2.新建旱闸工程。新建装配式（组合式）旱闸一座，旱闸尺寸6m×3m，底坎高程为80.00m（85高程）。3.新建堤内道路。建设堤内道路38m连接现状上下游道路，道路靠防洪堤侧布置C25砼排水沟。	用于工程建设。包括建安工程费、勘测设计费、监理费用等	300	2023年3月	2023年12月	2023年5-12月	完成工程建设任务并验收合格，通过应急除险，尽快消除安全隐患，确保防洪工程安全度汛，保护围内16万多居民的生命财产安全，保护区内各企事业单位不受洪水侵害，保障梅江区及梅州城区经济的可持续发展。	