

# 五华县人民政府办公室文件

华府办〔2025〕6号

## 五华县人民政府办公室关于印发五华县 大中型水库移民后期扶持项目管理 实施细则的通知

各镇人民政府，县府直属和中央、省、市属驻五华各有关单位：

《五华县大中型水库移民后期扶持项目管理实施细则》已经县政府2025年第11次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向县水务局反映。

五华县人民政府办公室

2025年7月16日

# 五华县大中型水库移民后期扶持 项目管理实施细则

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强我县大中型水库移民后期扶持项目的管理，规范项目建设程序，根据《广东省水利厅 广东省发展改革委 广东省财政厅关于印发大中型水库移民后期扶持项目管理的通知》（粤水规范字〔2025〕5号）等文件精神，结合我县实际，制定本细则。

**第二条** 本细则所称大中型水库移民后期扶持项目，是指使用大中型水库移民后期扶持基金（包括直补资金和项目资金）、库区基金、省属水库移民专项资金以及其他大中型水库移民资金等投资实施的后期扶持项目。

**第三条** 项目管理工作包括开展项目入库前期工作、设立与管理项目库、编制项目计划与申报审批、项目建设实施、竣工验收、移交与管护、档案管理及监督检查等。

**第四条** 通过加强项目管理，保障水库移民后期扶持政策顺利实施，达到改善移民生产生活条件，促进水库移民增收，建成一批美丽家园，提高库区和移民安置区公共服务和社会治理水平，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展目标。

**第五条** 项目实行政府领导、属地管理、分级负责的管理体制。库区和移民安置区县人民政府为责任主体。县水务局为

全县水库移民主管部门，负责审定入库项目、编制年度项目计划，负责制定全县水库移民后期扶持资金项目管理的配套政策。负责组织项目入库前期工作、项目入库、计划编制、实施、验收、公示等管理工作；组织或配合上级主管部门开展的监测评估、稽察审计、绩效评价、信息管理等工作。

镇人民政府负责本辖区水库移民后期扶持入库项目的规划、计划编制申报、实施、验收、公示等管理工作；配合上级主管部门开展的监测评估、稽察审计、绩效评价、信息管理等工作。

## 第二章 项目前期工作

**第六条** 项目前期工作包括项目入库前期工作、项目库的设立、计划编制与审批、项目采购服务等工作。

结合移民意愿，县水务局负责组织从经批准的大中型水库移民后期扶持规划项目中遴选项目，指导移民村或者项目实施单位，按照有关规定，开展项目前期工作文件编制工作。

项目分为基建类和非基建类。已纳入后期扶持规划的总投资 100 万元及以上的单个基建类项目，实行项目建议书与可行性研究报告合并编制，报县发展改革局依法审批；项目初步设计报告由县水务局审批。总投资 100 万元以下的单个基建类项目、非基建类项目建设方案或实施方案，由县水务局直接审批。

**第七条** 县水务局负责按照同级财政项目库管理要求组织设立项目库，将完成入库前期工作的项目纳入项目库管理，报

市水库移民管理机构备案。

项目库实行动态调整、滚动管理。入库项目资金总额，应按前一年项目资金总额的 1.2~1.5 倍控制，每年入库项目储备工作应当在当年 6 月底前完成。延续性项目以及当年未安排资金的预算备选项目，可直接滚动作为下一年度预算备选项目。入库后的项目，因原定政策已到期、发生变化、原定任务或工作目标已完成，或自身条件发生变化，无须再实施或无法再实施的，县水务局将其从项目库中移除。

县水务局根据我县实际情况对纳入项目库的项目按照年度下达资金总额突出保障重点、分清轻重缓急的原则进行排序。单个项目可统筹使用多类别项目资金。

未纳入项目库的项目，原则上不安排预算资金。

**第八条** 项目库储备项目应优先选择人居环境整治及美丽家园建设、帮助移民发展生产促进增收和提升基本公共服务水平的项目；可将小额贷款贴息、投资补助、购买保险补助等移民群众能够直接受益的生产开发和民生保障项目纳入项目库。

**第九条** 年度项目计划所列项目应来源于项目库。县水务局在当年 10 月底前完成下一年度项目计划编制，并综合当地镇人民政府意见后报县人民政府审批。县人民政府应在 11 月底前完成审批，批准后市水库移民管理机构备案。

因项目资金预算新增、调整、调剂或细化资金方案等原因，需要动态调整年度项目计划时，应同步办理年度项目计划新增或调整。

其他部门用于库区和移民安置区建设的项目，从其行业管理规定执行。

**第十条** 项目的实施按照招标投标和政府采购等有关法律法规的规定执行。

根据如下情况组建项目法人：

（一）跨镇的或总投资 400 万元及以上的项目，由县水务局组建项目法人。

（二）跨行政村的或总投资 100 万元（含 100 万元）以上，400 万元以下的项目，由镇人民政府组建项目法人。

（三）总投资 100 万元以下的项目，由所在村委会组建项目法人。

（四）抢险、应急等特殊项目，由县水务局组建项目法人。

**第十一条** 核定到人的后期扶持直补资金，无须编报和审批直补资金发放计划，由县水务局按照经动态核定公示并批准后的移民后期扶持人口编制汇总名册，报县财政局审核后支付，凭县财政局的拨付凭证和金融机构提供的付款到户记录清单入账，确认支付到位。县水务局将直补资金发放情况报市级水库移民管理机构备案。各镇人民政府负责辖区内水库移民后期扶持人口的年度核查工作并将核查成果按时上报县水务局。

后期扶持直补资金不允许跨年度发放。不能核定到人的部分，纳入项目资金统筹使用。

### 第三章 项目实施与管理

**第十二条** 年度项目计划一经批准，县水务局应尽快组织项目实施，每季度向市级水库移民管理机构上报项目实施进度情况。项目的实施应严格按照已审批的前期工作文件执行，不得擅自调整规模、标准和内容。

项目总概算确定后，以此为依据严格控制，不得超概算。项目实施过程中确需变更设计、调整概算的，应报原批复单位审批。

**第十三条** 在项目施工建设过程中，项目法人应加强对工程项目的质量管理，并接受政府质量监督部门的监督管理。

**第十四条** 项目完工后，由县人民政府授权县水务局组织县有关部门和参建单位进行项目竣工验收，并将验收结果报市水库移民管理机构备案。

**第十五条** 项目竣工验收合格后，项目建设单位应当及时按有关规定办理移交手续。项目移交后的运行、管理和维护费用，由产权所有人负责。

**第十六条** 非工程类项目的实施、验收、评估及移交按项目实施方案执行。

**第十七条** 项目实施过程中，项目法人应当按照档案管理的有关规定和要求，以项目为单位建立项目档案，及时做好项目档案的收集、整理、归档和移交工作，县水务局定期或不定期进行监督检查和归档管理。

县水务局完成后期扶持直补资金发放后，应将完整的资金发放名册和银行拨款记录凭证建档保存。

**第十八条** 项目前期工作经费按国家行业规定计费标准在年度项目计划中安排。项目建设监理、建设管理费用按国家行业规定计费标准纳入项目投资预算，在项目投资中列支。县水务局所需的人员经费、公用经费等经常性开支纳入县财政预算予以保障。

#### **第四章 监督管理与信息公开**

**第十九条** 县水务局应加强对项目实施过程的监督。对不按有关规范和要求施工造成质量问题的，应会同有关部门及时责令项目法人和相关参建单位进行整改；对违规并拒不纠正的应按照相关法律法规进行处理。

**第二十条** 县水务局应协助上级部门完成监测评估和绩效评价工作，并组织开展辖区内的监测评估和绩效评价工作，将监测评估和绩效评价结果按时报告市水库移民管理机构。

**第二十一条** 县水务局应及时将项目库中的项目信息录入广东水库移民动态监管地理信息应用系统（以下简称应用系统）；经审批的年度项目计划，应在 10 个工作日内录入应用系统；年度项目计划实施完成后，应在 30 个工作日内在应用系统上填报项目完成情况。项目信息应通过网络向水库移民公开，接受监督。

**第二十二条** 项目实行公示制度。后期扶持直补资金发放、年度项目计划实施情况等须在移民村显著位置张榜公示，公示期不得少于 7 天。

## 第五章 附 则

第二十三条 林业部门的水库移民未移交属地管理的，其后期扶持项目计划与管理由其主管部门负责，参照本细则执行。

第二十四条 小型水库移民后期扶持项目管理参照本细则执行。

第二十五条 本细则自印发之日起施行，有效期至2030年1月31日。

公开方式：主动公开

---

抄送：县委办，县人大办，县政协办，县纪委监委。

---

五华县人民政府办公室

2025年7月17日印发

---