

# 梅州市交通建设大会战简报

第27 期

(总第 267 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016年7月29日

## 广东交通实业投资有限公司古水灵董事长来梅 推进梅平、大潮高速项目建设工作

7月26日,广东交通实业投资有限公司董事长古水灵一行来梅调研,加快推进梅州至平远高速公路全线动工准备和大埔至潮州(含大埔至漳州支线)高速公路项目用地报批等工作。市政府副秘书长陈震云、市交通运输局局长谢胜扬等参加了座谈会。业主单位与我市就梅平高速、大潮高速分别于8月、12月全线动工建设达成一致意见。

据了解,梅平高速公路全线动工的准备工作已基本完成,项目整体用地将于近期获国土资源部批准。沿线各县(区)已全面开展征地拆迁相关工作,施工单位完成驻地建设等准备工作,待整体用地获批后即进入全面施工阶段。大潮高速公路(含大漳支线)项目整体用地报批工作正加快推进,力争12月底前获得国土资源部批复,实现年底

前全线动工建设。

### 【简讯】

★7月26日至27日，省交通运输厅召开大丰华高速公路丰顺至五华段初步设计评审会。市政府副秘书长陈震云、市交通运输局副局长林建华及沿线政府有关负责人等参加了会议。该项目初步设计推荐路线全长41公里，桥隧比例为49.4%。路线起点位于丰顺县北斗，与汕梅高速公路相接，终点在五华县横陂与在建的兴华高速公路相接。目前项目前期专题研究工作已全部完成，正加快推进初步设计修编和立项工作，计划今年9月底动工先行工程。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印86份）