

梅州市交通建设大会战简报

第 62 期

(总第 302 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016 年 12 月 2 日

市高指办现场督办大潮高速（含大漳支线） 控制性工程开工建设准备工作

11 月 30 日，为贯彻落实市政府 11 月 24 日全市高速公路项目推进会议精神，市高指办副主任、市交通运输局副局长林建华率队赴大埔县督办大潮高速公路（含大漳支线）控制性工程的征地拆迁推进情况。大埔县委李宏副书记、县政府罗春达副县长等陪同调研。

近期，大埔县政府按照全市高速公路项目推进会议的工作部署，迅速行动，主动服务，全力加快推进大潮高速公路（含大漳支线）控制性工程征地拆迁等相关工作。目前各项工作基本上按计划推进，前 11 个月大潮高速公路项目梅州段完成投资约 3.8 亿元，预计今年可完成投资约 5 亿元，超额完成年度投资计划。

林建华副局长要求大埔县政府进一步提高认识，明确工作任

务，创新工作思路，积极配合市国土部门、业主单位跟进整体用地批复，尽快启动全线征地拆迁工作，确保各标段无障碍进场施工，按时间节点全面完成市委、市政府既定的建设目标任务。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）