

梅州市交通建设大会战简报

第 11 期

(总第 321 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 3 月 9 日

市高指办召开丰华高速、华陆高速项目 用地报批协调会

3月7日，市高指办在五华县组织召开大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段、兴（宁）汕（尾）高速公路五华至陆河段（梅州段）项目用地报批协调会。会议对两个项目用地报批工作做了全面的工作安排，明确了各个关键节点完成时限。市高指办，丰顺、五华县人民政府，市国土资源局、市交通运输局、市林业局、市人力资源和社会保障局，项目业主单位等相关单位负责同志参加了会议。

会议要求，各有关部门要切实按照《梅州市人民政府办公室关于印发 2017 年全市高速公路建设每月推进计划细化分解表的通知》（梅市府办明电〔2017〕24 号）要求，采取更有针对性的

措施，逐项工作跟进落实，逐个节点扎实推进；要落实“并联审批”和“绿色通道”制度，主动靠前服务，提前介入并指导申报单位完善材料编制，积极主动加强与上级对口部门的请示汇报和跟踪协调，做到早谋划、早协调、早解决，确保丰华高速和华陆高速整体用地材料的县级组卷工作分别于3月、4月完成，市级审核工作分别于4月、5月完成，力争分别于9月、8月取得国土资源部批复，实现如期全线动工目标。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印86份）