

# 梅州市交通建设大会战简报

第 10 期

(总第 320 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 3 月 3 日

## 市政府常务会研究部署高速公路建设工作

3 月 2 日，方利旭市长主持召开政府常务会议，会上传达贯彻了 2017 全省高速公路建设推进会议主要精神，研究部署 2017 年全市高速公路建设工作。会议要求，各级各部门要通力合作，破难攻坚，统筹推进项目建设，确保完成含高速公路 60 亿元在内的 130 亿元交通基础设施建设投资任务，力争 2017 年全省高速公路考核进入全省前 5 名。副市长、各县（市、区）政府、市有关单位主要负责人等参加了会议。

2016 年我市高速公路建设投资完成 42 亿元，实现 6 条高速同时在建目标，省高速公路考核取得较好成绩，得 87 分排全省第 6 名。兴华高速公路基本实现无障碍施工，梅平高速实现全线动工建设，大潮高速（含大漳支线）基本完成施工图设计、施工招标和用地报批等全线动工前的准备工作，丰华、华陆、东环高速公路顺利完成立项、初步设计审批等前期工作并于去年 12 月份动工建设先行工程。

2017年我市高速公路计划完成年度投资计划60亿元以上，实现“一个力争、两个确保、一个实现”的年度目标任务，即力争兴华高速公路提前至国庆节前通车，确保梅平、大潮和东环无障碍施工，确保丰华、华陆全线开工，实现谭书记要求的全省考核前五名目标。会议强调，交通基础设施建设是拉动有效投资的重要引擎，是加快振兴发展的先行基础，各级各有关部门要紧扣《梅州市人民政府办公室关于印发2017年全市高速公路建设每月推进计划细化分解表的通知》规定的时限要求，明确目标，落实责任，全面完成省、市既定的各项目标任务。市高指办（市交通运输局）要建立纵向横向的联系沟通机制，加强组织、协调、督办，及时协调解决突出问题，定期通报项目推进情况，对未如期推进的关键环节，进行及时督导，必要时可报请指挥部领导对相关责任人进行问责、追责。各县（市、区）政府和市有关单位要密切配合，各司其职，抓好关键环节的落实，如期推进用地报批、市级资本金、征地拆迁、管线迁改等工作。各（市、区）政府要切实履行征地拆迁主体责任，打好征地拆迁攻坚战；对征地拆迁中久拖不决的“硬骨头”及由各县（市、区）负责解决的临时用地和红线外租用地等难点问题，一把手要亲自协调、亲自督办，主动与业主和施工单位协调沟通，逐个问题逐个解决，确保项目无障碍施工。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印86份）