

梅州市交通建设大会战简报

第 05 期

(总第 365 期)

市交通建设指挥部办公室编

2018 年 5 月 10 日

我市 2017 年高速公路建设考核 位列全省第三名

近日，广东省高速公路建设指挥部通报了 2017 年全省加快推进高速度公路建设任务完成情况考核结果，我市 2017 年考核得分 86.13，位列全省第三名。对此，市委君铁书记作出批示，要求各地各部门好好总结、持续努力，抓好交通基础设施建设，为梅州实现高质量发展打好基础。

去年，我市高速公路投资仍是交通固定资产投资的重要拉动力量，列入省高速公路建设考核项目共 6 个，计划完成投资 60.6 亿元；梅平、大潮（含大漳支线）、梅州东环、丰华、华陆项目需完成土地征收 16440 亩，房屋征收 126380 平方米，征地拆迁工作时间紧、任务重、压力大。在推进高速公路建设攻坚战中，项目沿线相关县（市、区）政府切实履行征地拆迁主体责任，建

立信息互通的议事机制，组织强有力的征拆队伍，按省定时间节点推进征地拆迁工作，完成土地征收 15162 亩，完成房屋征收 96383 平方米；市县高指办充分发挥组织协调作用，坚持问题、目标、结果导向和“一线工作法”，及时协调解决征地拆迁难点问题和项目施工过程中的各类矛盾纠纷，为加快项目建设创造了有利条件；市国土、林业、环保等部门主动作为，提前介入，政策指导，加快推进项目用地报批工作，完成大潮、梅州东环项目整体用地获批和丰华、华陆项目整体用地材料报国土资源部工作；各项目业主和施工单位科学施工、文明施工、安全施工，加快工程建设进度，完成投资 60.88 亿元，占年度计划的 100.4%，同比增长 45%。在各方共同努力下，实现了兴华高速提前建成通车，梅平高速无障碍施工，大潮（含大漳支线）、梅州东环、华陆、丰华高速全线开工建设目标。

2018 年，各相关责任单位将再接再厉，乘势而上，继续加大工作力度，加快推进全市高速公路建设，全面完成征地拆迁扫尾工作，实现项目无障碍施工，确保超额完成年度投资目标任务；加快推进大埔至丰顺、梅州至潮州、平远至武平（福建）项目前期工作，力争早日动工建设。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）