	2016年12月份我市农村危房改造
进度开（竣）工率排名表
  截至2016年12月底

	排序
	地区
	年度任务数量
	开工户数
	开工率
	竣工户数
	竣工率

	全市合计
	10702
	10702
	100.00%
	9029
	84.37%

	1
	大埔县
	2672
	2672
	100.00%
	2651
	99.21%

	2
	蕉岭县
	340
	340
	100.00%
	335
	98.53%

	3
	平远县
	1250
	1250
	100.00%
	1168
	93.44%

	4
	梅县区
	780
	780
	100.00%
	721
	92.44%

	5
	兴宁市
	1549
	1549
	100.00%
	1422
	91.80%

	6
	梅江区
	80
	80
	100.00%
	70
	87.50%

	7
	丰顺县
	1391
	1391
	100.00%
	1102
	79.22%

	8
	五华县
	2640
	2640
	100.00%
	1560
	59.09%


