

兴宁市中央和省级生态环境保护督察
[bookmark: _GoBack]整改任务销号评估报告（序号13）

一、整改任务
(一）反馈问题：垃圾填埋场整治缓慢。根据中央环境保护督察整改要求要求和梅州市工作方案，梅州市应于2018年年底前关闭74座镇级简易垃圾填埋场，完成其中50%共37座的整治任务并通过验收。但截至2018年9月底，仅7座基本完成整改，18 座正在施工，49座尚未动工，整改完成率仅为9.4%。省住房城乡建设厅发函提醒后才加大推进力度，但至督察时梅州市仅基本完成20座整治任务，兴宁市10座、蕉岭县5座镇级垃圾填埋场仍无一动工。（省环境保护督察反馈意见；梅州市整改清单第十五项）
(二）责任单位：市住房城乡建设局、辖区镇。
(三）整改时限：2019年年底前。
(四）整改目标：按整改进度要求推进镇级填埋场整治工作。
(五）整改措施：按照我市专项整治工作方案要求，加快镇级垃圾填埋场整治，切实解决用地、取土困难等问题，于2019年7月底前完成刁坊、坭陂、石马、合水、黄陂、水口、黄槐、罗岗、罗浮镇9个垃圾填埋场的封场整改和新圩镇垃圾填埋场的整体搬迁。
二、整改落实情况
(一）整改目标完成情况：于2019年7月底前完成10个镇级填埋场整治工作。
(二）整改措施落实情况：10个镇级填埋场整改工程已经全面竣工。兴宁市住建局于2019年8月14日组织相关单位进行了本级验收；梅州市住建局、梅州市生态环境局组织专家验收组于2019年8月21至23日对兴宁市镇级垃圾填埋场整改项目进行市级验收；省住房和城乡建设厅组织的复验工作组于10月10号对兴宁市镇级垃圾填埋场整改项目进行省级验收，现已全部验收完成。
三、评估结论
已于2019 年年底前完成10个镇级填埋场整治工作，达到销号评估标准。
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