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一、整改任务
（一）反馈问题：农村生活垃圾污染问题整改滞后，督察整改方案要求，严厉查处各县（市、区）镇级和农村垃圾处理设施建设运营不规范、管理不到位，以及未按要求建设垃圾处理设施等问题，并对镇、村垃圾处理设施进行补充配置，实现规范化运转。（广东省贯彻落实中央环保督察“回头看”督察反馈意见整改措施清单第二十三项；梅州市整改措施清单第二十七项）
（二）责任单位：市住房城乡建设局、市自然资源局、各镇（街）。
（三）整改时限：2020年年底前。
（四）整改目标：完善农村生活垃圾处理设施，规范农村生活垃圾治理工作，按期完成镇级垃圾填埋场整改。
（五）整改措施：
（1）完善村庄垃圾收集点，健全“户投放、村收集、镇转运、县处理”的生活垃圾收运处理体系。建立健全村庄保洁队伍稳定、长效资金保障、设施设备齐全、处理技术成熟、监管制度完善的村庄保洁治理体系。
（2）按照《广东省农村生活垃圾治理验收办法》，开展农村生活垃圾治理复验工作，对复验未通过的限期整改。
（3）深入开展农村生活垃圾专项执法，对随处倾倒、就地焚烧垃圾问题严厉查处。完善农村垃圾处理各级投入机制，整合统筹相关资金用于村镇生活垃圾处理及运营费用补贴、镇级填埋场整改补贴。
二、整改落实情况
（一）整改目标完成情况：已经按要求完成整改。我市坚持贯彻落实《广东省城乡生活垃圾处理条例》，全面推进农村生活垃圾收运处理工作,至2015年底，20个镇（街道办）已经建成“一镇一站”和“一村一点”，目前，全市455个行政村均建立了农村生活垃圾收运处理长效保洁机制并持续正常运行。我市农村生活垃圾均实行“户收集（分类）、镇转运、市处理”清运处理模式，各镇（街道办）都制订了工作实施方案，每个村按常住人口每500人配备1-2名保洁人员，全市共有 1824人保洁员，形成稳定的镇（街道）、村二级管理和保洁队伍，实现2813个自然村保洁全覆盖。2017年开始，全市的生活垃圾都集中运到市黄泥坑进行无害化处理。我市农村垃圾收运处理已经做到每1-2日一清运，村庄保洁覆盖率达100%，农村生活垃圾无害化处理率达98%以上，100%以上农村生活垃圾得到有效处理。我市于2018年申请了农村生活垃圾治理省级复验，并对复验未通过的问题及时按要求整改。
根据《广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案》（粤办发[2017]28号）要求，我市陆续关闭了罗浮、罗岗、黄槐、黄陂、合水、刁坊、坭陂、新圩、水口、石马等10个镇级简易垃圾填埋场，并于2019年10月完成整改工程，通过了本级、市级、省级专家组的验收。根据《兴宁市镇级简易填埋场整治工程可行性研究报告》要求，我市的10个镇级简易垃圾填埋整改完成后需后续运营维护，目前该项工程已于2020年7月7日完成招标工作，中标单位“五华一建”目前已经进场维护。
（二）整改措施落实情况：
（1）多方筹集资金，确保各镇、村长效机制正常运行。一是我市财政局每年按人均8元的标准下拨农村生活垃圾补助资金1500万元（含“四镇一园”运营费）；二是全市20个镇(街道）都已经制订收费标准，全面铺开垃圾卫生收费制度，普遍向农户收取8-10元/月，收取率达到90%,每年能够收到生活垃圾处理费用约900多万元；三是各镇、村定期发动热心乡贤捐资。
（2）近几年，为提升我市农村宜居环境，各级政府都逐年加大了农村生活垃圾收运处理基础设施建设的投入，尤其加强对基础薄弱乡镇的投入，全面推广生活垃圾“城乡一体化”处理模式。2017年，我市通过政府购买服务的模式，投入了3200多万元，建成合水镇、龙田镇、新陂镇、叶塘镇、叶塘工业园区大型生活垃圾转运站，作为我市农村生活垃圾“城乡一体化”模式处理示范区（简称“四镇一园”项目），目前“四镇一园”项目已经正常运行近3年，效果良好。今年，我市继续充分利用省级涉农专项转移支付资金500万元，新建刁坊、大坪、永和、径南镇四个标准镇级生活垃圾压缩转运站，进一步提高了四镇的农村生活垃圾收运处理效率，目前该项工程中标单位已经进场施工，预计明年上半年可全部投入使用。
（3）完成黄泥坑垃圾填埋场应急抢险及环境提升工程。该项目总投资3828.99万元，增加库容56万立方米（日处理能力460吨，服务年限2.7年）。本工程在原有挡坝及渗沥液调节池下游（东南侧）新建一条挡坝，通过新建挡坝、周边山体及第二填埋区围闭形成安全缓冲应急填埋区；并将原有渗沥液调节池拆除，在新建挡坝下游设置一座 1.5万m3大容量调节池；同时拆除原主坝侧的50吨/日的渗沥液处理车间，并在现有进场道路右侧的坪地新建渗沥液处理车间（处理设备由渗沥液处理服务商提供并安装）。通过黄泥坑垃圾填埋场应急抢险及环境提升工程的建设，能够解决目前垃圾场库容不足、垃圾挡坝和边坡安全、调节池容量不足等三个主要问题，为我市新的垃圾无害化处理设施项目（兴宁市静脉产业园）建设争取缓冲时间。
（4）加快建设静脉产业园 (生活垃圾焚烧发电) 项目。兴宁市静脉产业园项目建设内容为：①生活垃圾焚烧发电厂（一期700吨/日，二期500吨/日）；②污泥处理厂（一期25吨/日，二期25吨/日）；③粪便处理厂（一期5吨/日，二期15吨/日）；④餐厨垃圾处理厂（暂定为25吨/日，待条件成熟实施）；⑤建筑垃圾消纳厂（暂定为200 吨/日，待条件成熟实施）；⑥相关配套设施，含进场道路工程等。目前项目已动工建设，预计2021年底建成投产。工程完成后将彻底解决我市乃至整个梅州垃圾处理能力不足的问题。
（5）加大考核检查力度。建立健全农村环境综合整治和农村生活垃圾收运处理工作运行机制，加强监督考核。近几年，我市陆续制定了《兴宁市农村生活垃圾收运处理工作方案（试行）》、《兴宁市城乡环境综合整治工作方案（试行）的通知》、《兴宁市城市生活垃圾分类工作实施方案的通知》、《兴宁市公共机构生活垃圾分类工作实施方案》、《关于开展“清扫垃圾，清洁乡村”农村生活垃圾治理专项行动工作方案》《中共兴宁市委实施乡村振兴战略关于开展农村人居环境整治暗访工作的通知》，对考核检查发现的问题给予通报，激励镇、村、群众做好环境卫生的积极性，引导群众培养良好的生活习惯，有效改善农村生态环境。
（6）完成罗浮、罗岗镇填埋场等10个镇级简易填埋场整改工程。根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于送达中央环保督察镇级填埋场整改建议书的函》（粤建村函〔2017〕2588号）和《梅州市住房和城乡建设局关于印发落实中央环保督查有关垃圾处理工作反馈意见整改工作方案的通知》（梅市建函〔2017〕544号）要求，我市制定了《兴宁市镇级填埋场整改工作方案》兴市府办明电〔2017〕68号，成立兴宁市镇级填埋场整改工作领导小组。按照《兴宁市镇级简易填埋场整治工程可行性研究报告》要求，我市对刁坊和新圩镇2个镇级填埋场进行整体搬迁整治；对罗浮、罗岗、合水、黄槐、黄陂、石马、坭陂、水口镇8个镇级填埋场进行了就地封面场整治。镇级填埋场整改工作于2018年8月开始前期工作准备，于2019年1月进场施工，于2019年10月完成整改，并通过本级、市级、省级验收销号。
三、评估结论
所有项目已按要求完成整改，达到销号评估标准。

 兴宁市人民政府  
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