

兴宁市中央和省级生态环境保护督察
整改任务销号评估报告（序号12）

一、整改任务
(一)反馈问题。兴宁市黄泥坑生活垃圾填埋场（设计处理能力250吨/日）已于2018年6月达到设计填埋库容，但由于兴宁市生活垃圾综合处理场变更为生活垃圾焚烧发电项目，建设进度滞后，该垃圾填埋场在库容已满情况下继续超负荷运营，每天接纳处理约500吨生活垃圾，现场发现垃圾堆体过高、堆体边坡坡度过陡，存在安全隐患。垃圾渗沥液设计处理能力仅50吨/日，但每天产生渗沥液超过100吨，储存池积存7000多吨渗沥液未能及时妥善处置，环境安全风险隐患突出。（省环境保护督察反馈意见；梅州市整改措施清单第二十四项）
（二）责任单位：兴宁市城市管理和综合执法局、辖区镇（街）。
（三）整改时限：2019年底前
整改目标：实施《黄泥坑垃圾填埋场应急抢险及环境提升工程》，新建挡坝，增加库容，并在新建挡坝下游设置一座1.5万m3的大容量调节池，同时新建一座日处理能力200吨的渗沥液处理设施，消除环境安全隐患。
（四）整改措施：
1、加大资金投入，加快推进兴宁市黄泥坑垃圾填埋场整改工作。
2、实施《黄泥坑垃圾填埋场应急抢险及环境提升工程》。为解决黄泥坑垃圾填埋场挡坝浸润问题，消除安全隐患和环境风险，在原有挡坝及渗沥液调节池下游（东南侧）新建一条挡坝，通过新建挡坝、周边山体及第二填埋区围闭形成安全缓冲应急填埋区。新建挡坝建成后，预计增加库容56万m3（日处理能力460吨，服务年限2.7年）,同时在新建挡坝下游设置一座1.5万m3的大容量调节池（2019年底前完成）。
3、实施黄泥坑垃圾填埋场整改工程（新建渗沥液处理设施项）。加快实施新建渗沥液处理设施，设计处理能力为200吨/日，解决黄泥坑垃圾填埋场渗沥液处理能力不足的问题。
二、整改落实情况
（一）整改目标完成情况：已完成
1、兴宁市黄泥坑垃圾填埋场应急抢险及环境提升工程于2020年7月底通过竣工验收并投入运营，可增加库容约56万立方米（日处理能力460吨，服务年限约2.7年），解决了黄泥坑垃圾场超负荷运营带来的挡坝安全隐患和环境风险等问题，为我市新的垃圾无害化处理设施项目（兴宁市静脉产业园）建设争取缓冲时间。
2、黄泥坑垃圾填埋场整改工程（新建渗沥液处理设施项目）已于2019年8月正式运行，目前项目运行良好，渗沥液处理能力提高至200吨/天以上，能基本满足场内垃圾渗沥液的实际处理需求，解决了黄泥坑垃圾填埋场渗沥液处理能力不足的问题，确保场内污水环保达标排放。
（二）整改措施落实情况
1、为解决黄泥坑垃圾填埋场挡坝浸润问题，消除安全隐患和环境风险，我市于2018年初启动实施兴宁市黄泥坑垃圾填埋场应急抢险及环境提升工程。项目分别于2018年6月21日通过兴宁市政府十五届第23次常务会议决议（兴市府办会函〔2018〕99号）、2018年6月25通过兴宁市委常委会会议审议（市委常委会会议决定事项通知〔2018〕38号）、2018年8月31日通过兴宁市发展和改革局的立项批复（兴发改〔2018〕101号）。并于2019年1月16日完成工程施工招投标、2019年2月25日进场施工。由于工程所在地为软基，加上本工程大部分基础工程为土方开挖、场底压实、铺膜焊膜等，受雨水影响较大，而2019年上半年我市降雨特别频繁，因天气等不可抗力原因造成工程延误。同时2020年初，因受新冠肺炎疫情的影响，导致春节后推迟复工（于2020年2月22日才复工建设），工程进一步受到影响而延误。项目于2020年7月底通过竣工验收并投入运营。
2、针对黄泥坑垃圾填埋场渗沥液处理能力不足的问题，我市于2017年12月启动实施黄泥坑垃圾填埋场整改工程（新增渗沥液处理服务）。项目分别于2018年8月17日通过兴宁市政府十五届第26次常务会议决议（兴市府办会函〔2018〕148号）、2018年8月30通过兴宁市委常委会会议审议（市委常委会会议决定事项通知〔2018〕74号）。并于2018年11月8日完成工程招投标工作，中标方于2019年5月底进场安装设备，2019年7月完成设备安装调试，2019年8月正式运行。
三、评估结论
综上所述，我市已全面完成《兴宁市中央和省级生态环境保护督察整改任务销号工作分工一览表》序号第12（省环境保护督察反馈意见；梅州市整改措施清单第二十四项）的整改任务，解决了黄泥坑垃圾填埋场库容不足、垃圾堆体过高、堆体边坡坡度过陡、渗沥液处理能力不足等问题，消除了挡坝安全隐患和环境风险，达到销号评估标准。
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